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OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de conclusão da 
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01 - PROGRAMA(S)
PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS

02 - EXERCÍCIO
2013

03 - Nº PROCESSO
23400019014201312
04 - NOME DA PREFEITURA
PREF MUN DE ANAJATUBA

05 - N.º DO CNPJ
06.002.372/0001-33

06 - ENDEREÇO
RUA BENEDITO LEITE 868 - CENTRO

07 - MUNICÍPIO
ANAJATUBA

08 - UF
MA

IDENTIFICAÇÃO DO(A) PREFEITO(A)
09 - NOME
HELDER LOPES ARAGAO

10 - CPF
147.019.603-49

IDENTIFICAÇÃO E DELIMITAÇÃO DAS AÇÕES FINANCIADAS

SUBAçãO AçõES(NOME DA OBRA) TIPO OBRA METAS
QUANTITATIVAS

VALOR(R$)

4.2.10.6 CONSTRUçãO ESCOLA 06 SALAS POV QUEBRA ESCOLA 06 SALAS -
PROJETO FNDE 1 R$

1.021.793,50

TOTAL GERAL R$
1.021.793,50

11 – LOCALIZAÇÃO
NOME DA OBRA ENDEREçO
CONSTRUçãO ESCOLA 06 SALAS POV QUEBRA BAIRRO: RURAL , LOGRADOURO: AV. PRINCIPAL 02, CIDADE: ANAJATUBA.

12 – CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRO

 

 

 



Considerando o que dispõe a LEI Nº 12.695, DE 25 DE JULHO DE 2012 e a Resolução/CD/FNDE Nº 14/2012, a Prefeitura Municipal
de ANAJATUBA compromete-se a executar as ações elaboradas no Plano de Ações Articuladas – PAR, conforme extrato supra e com as

condicionantes a seguir estabelecidas:

 

Considerando o que dispõe a Lei nº 12.695, de 25 de julho de 2012 e as Resoluções do Conselho Deliberativo do FNDE nº 14, de 8 de junho de
2012, nº 24, de 2 de julho de 2012 e nº 3, de 23 de fevereiro de 2018, a Prefeitura Municipal de ANAJATUBA compromete-se a retomar a execução
de obra(s) inacabada(s), pactuada(s) originalmente por meio do Termo de Compromisso/Convênio nº_22439, conforme condições a seguir
estabelecidas:

I - A(s) obra(s) acima discriminada(s) deverá(ão) ser executada(s) no método convencional de construção, consoante as regras definidas nas
Resoluções/CD/FNDE nº 24/2012 e nº 3/2018;

II - Executar os recursos financeiros recebidos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), no âmbito do Plano de Ações
Articuladas (PAR), de acordo com os projetos fornecidos ou aprovados (desenhos técnicos, memoriais descritivos e especificações), observando os
critérios de qualidade técnica que atendam às determinações da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), bem como os prazos e os
custos previstos;

III - Os recursos para execução da(s) obra(s) serão transferidos em parcelas, após a aferição da evolução física da(s) obra(s), comprovada
mediante relatório de vistoria inserido pelo ente federado no Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle do Ministério da
Educação (SIMEC), Módulo Obras.2.0, e aprovado pela equipe técnica do FNDE, conforme estabelece a Resolução CD/FNDE nº 24/2012;

IV - Os valores destinados à execução do objeto do presente instrumento serão distribuídos da seguinte forma:

PRÉ-
ID OBRA TIPOLOGIA VALOR DA NOVA

PACTUAÇÃO
VALOR
FNDE

VALOR
CONTRAPARTIDA

SALDO DISPONÍVEL
NA CONTA
BANCÁRIA

VINCULADA AO
PACTO ORIGINAL

76363
1010403 - Construção
Escola 06 Salas Pov

Quebra
Escola 6

Salas 510.896,75 510.896,75 0,00 0,00

 

Pré-ID Obra Valor do FNDE Valor do Município Valor Total

76363 Construção Escola 06 Salas Pov Quebra 1.021.793,50 0,00 1.021.793,50

V - O aporte de recursos por parte do FNDE será limitado ao valor estabelecido no pacto original, devendo o ente federado aportar recursos
próprios para finalização da(s) obra(s), em consonância com o disposto no art. 1º, §§ 1º e 2º, da Resolução CD/FNDE nº 3/2018;

VI - A complementação deverá ser depositada, pelo ente federado, na conta bancária específica do pacto original, durante a execução da(s) obra(s),
de acordo com o correspondente cronograma de desembolso apresentado pelo gestor, exceto se em procedimento licitatório o resultado vencedor
for a menor, devendo então o ente federado reduzir do valor da complementação, após alteração e aprovação do novo cadastro do cronograma no
SIMEC;

VII - Os valores referidos acima serão aplicados, exclusivamente, no objeto ora pactuado e não poderão ser utilizados para a execução de serviços
não comtemplados na planilha orçamentária;

VIII - Utilizar os recursos financeiros transferidos pelo FNDE exclusivamente no cumprimento do objeto firmado neste Termo de Compromisso e
dentro do prazo de execução definido no art. 10 da Resolução CD/FNDE nº 24/2012, assim como responsabilizar-se para que a movimentação dos
recursos ocorra somente para o pagamento das despesas previstas neste Termo de Compromisso ou para aplicação financeira, devendo a
movimentação realizar-se, restritivamente, por meio eletrônico, no qual seja devidamente identificada a titularidade das contas correntes de
fornecedores ou prestadores de serviços, beneficiários dos pagamentos realizados pelo ente federado, sendo proibida a utilização de cheques,
conforme dispõe o Decreto nº 7.507, de 27 de junho de 2011, por meio do Sistema de Pagamento Eletrônico de Empenhos (OBN), do Banco do
Brasil, sempre que a instituição bancária e o FNDE disponibilizarem essa possibilidade;

IX - Indicar profissional devidamente habilitado, da área de engenharia civil ou arquitetura, para exercer as funções de fiscalização da(s) obra(s),
com emissão da respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica (ART/CREA);

X - Responsabilizar-se, com recursos próprios, pela implementação de obras e serviços de terraplenagem e contenções, infraestrutura de redes
(água potável, esgotamento sanitário, energia elétrica e telefonia), assim como aqueles necessários à implantação do(s) empreendimento(s) no(s)
terreno(s) tecnicamente aprovado(s), uma vez que o valor de responsabilidade do FNDE refere-se exclusivamente aos serviços de engenharia
constantes nas planilhas orçamentárias do(s) projeto(s) pactuado(s) e aprovado(s);

XI - Garantir, com recursos próprios, a conclusão da(s) obra(s) e sua entrega à população, no caso de o valor de responsabilidade do FNDE se
revelar insuficiente;

XII - Cientificar mensalmente o FNDE sobre a aplicação dos recursos e a consecução do objeto, assim como informar a data prevista para
inauguração e o início de funcionamento da(s) respectiva(s) unidade(s) escolar(es), por meio do preenchimento dos dados e informações no Módulo
Obras 2.0 do SIMEC, endereço eletrônico http://simec.mec.gov.br;

XIII - Realizar licitação para as contratações necessárias à execução da(s) obra(s), obedecendo à legislação vigente, às disposições do Decreto nº
7.983, de 8 de abril de 2013, e observar que os preços unitários de materiais e serviços utilizados não poderão ser superiores ao que consta dos
custos de obras e serviços de engenharia na forma prevista na Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO;

XIV - Executar a(s) obra(s) no terreno previamente aprovado, não sendo autorizada alteração do local que receberá as benfeitorias, salvo em caso
excepcional a ser avaliado e acatado pelo FNDE;



XV - Assegurar e destacar obrigatoriamente a participação do Governo Federal e do FNDE em toda e qualquer ação, promocional ou não,
relacionada com a execução do objeto pactuado, obedecendo ao modelo-padrão estabelecido, bem como apor a marca do Governo Federal em
placas de identificação da(s) obra(s) custeada(s) com os recursos transferidos à conta do Programa, obedecendo ao disposto na Instrução
Normativa nº 2, de 16 de dezembro de 2009, da Secretaria de Comunicação de Governo e Gestão Estratégica da Presidência da República;

XVI - Submeter-se às orientações expedidas pelo Governo Federal acerca das condutas vedadas no período eleitoral;

XVII - Manter atualizada a escrituração contábil específica dos atos e fatos relativos à execução deste Termo de Compromisso, para fins de
fiscalização, de acompanhamento e de avaliação dos resultados obtidos;

XVIII - Permitir ao FNDE o acompanhamento da execução da(s) obra(s), fornecendo as informações e os documentos relacionados à execução do
objeto, no que se refere ao exame da documentação;

XIX - Permitir o livre acesso aos órgãos de Controle e à Auditoria do FNDE, a todos os atos administrativos e aos registros dos fatos relacionados
direta ou indiretamente com o objeto pactuado;

XX - Prestar esclarecimentos sobre a execução física e financeira do Programa, sempre que solicitado pelo FNDE, pela SEB/MEC, por órgão do
Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal, pelo Tribunal de Contas da União, pelo Ministério Público ou por órgão ou entidade com
delegação para esse fim;

XXI - Enquanto não utilizados, os recursos transferidos serão obrigatoriamente aplicados em caderneta de poupança aberta especificamente para
essa finalidade, quando a previsão do seu uso for igual ou superior a um mês, e em fundo de aplicação financeira de curto prazo ou em operação
de mercado aberto, lastreada em títulos da dívida pública federal, se a sua utilização ocorrer em prazo inferior a 1 (um) ano;

XXII - Os municípios, os estados e o Distrito Federal deverão restituir ao FNDE os saldos financeiros remanescentes, inclusive os provenientes das
receitas obtidas em aplicações financeiras realizadas, no prazo improrrogável de 60 (sessenta) dias, a contar do término do prazo de vigência deste
instrumento;

XXIII - Prestar contas ao FNDE dos recursos recebidos, nos termos da legislação vigente;

XXIV - Lavrar o termo de aceitação definitiva da(s) obra(s) e registrá-lo no Módulo Obras 2.0 do SIMEC;

XXV - Emitir os documentos comprobatórios das despesas em nome do município, do estado ou do Distrito Federal, com a identificação do FNDE e
do Programa e arquivar as vias originais em sua sede, ainda que utilize serviços de contabilidade de terceiros, juntamente com os documentos de
prestação de contas pelo prazo de 10 (dez) anos contados da data da aprovação da respectiva prestação de contas ou do julgamento da Tomada
de Contas Especial pelo Tribunal de Contas da União (TCU), quando for o caso;

XXVI - Apresentar ao FNDE ou a seu(s) representante(s) legalmente constituído(s) o original ou a cópia autenticada de todo e qualquer documento
comprobatório de despesa efetuada com recursos transferidos à conta do Programa, a qualquer tempo e a critério desta Autarquia Federal;

XXVII - Incluir no orçamento anual do ente federado os recursos recebidos para execução do objeto deste instrumento, nos termos estabelecidos no
art. 6º, § 1º da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964;

XXVIII - Não considerar os valores transferidos no cômputo dos 25% (vinte e cinco por cento) de impostos e transferências devidos à manutenção e
ao desenvolvimento do ensino, por força do disposto no art. 212 da Constituição Federal;

XXIX - Responsabilizar-se por todos os encargos de natureza trabalhista e previdenciária, decorrentes de eventuais demandas judiciais relativas a
recursos humanos utilizados na execução do objeto deste Termo de Compromisso, bem como por todos os ônus tributários ou extraordinários que
incidam sobre o presente instrumento, ressalvados aqueles de natureza compulsória, lançados automaticamente pela rede bancária arrecadadora;

XXX - Adotar todas as medidas necessárias à correta execução deste Termo de Compromisso, em atendimento, ainda, às disposições da
Resolução CD/FNDE nº 24/2012 e normativos pertinentes à matéria.

 



 

 

Declaro, em complementação, que o ente federado cumpre com as exigências do art. 169 da Constituição Federal, o qual trata dos limites de
despesa com pessoal, e que os recursos de sua responsabilidade estão assegurados, conforme Lei Orçamentária.

 

 

 

Brasília/DF, 20 de Janeiro de 2023.

 

 

_____________________________________

HELDER LOPES ARAGAO

PREF MUN DE ANAJATUBA

VALIDAÇÃO ELETRÔNICA DO DOCUMENTO

Validado por HELDER LOPES ARAGAO - CPF: 147.019.603-49 em 23/01/2023 09:10:17



  

CONCLUSÃO DOS SEVIÇOS DE CONTRUÇÃO DE ESCOLA E 
IMPLANTAÇÃO DE MURO
OBRA: ESCOLA COM 6 SALAS DE AULA
LOCALIZAÇÃO: POVOADO QUEBRA (ID:1010403)
TERMO DE COMPROMISSO N° 143118

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 
com BDI

Total Peso (%)

 1 INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS

 1.1 DIVERSOS - ÁGUA FRIA

 1.1.1  6977 ORSE Colocação de hidrômetro em ligação existente, c/remanejamento p/o muro ou 
fachada, inclusive cavalete e caixa de proteção

un 1 509,96

 1.1.2  C4000 SEINFRA Torneira de jardim, inclusive poste de proteção UN 5 71,11

 1.2 LOUÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

 1.2.1  95470 SINAPI Bacia sanitaria convencional, inclusive assento, conjunto de fixação, anel de 
vedação, tubo de ligação com acabamento cromado e engate plástico

UN 5 320,10

 1.2.2  86931 SINAPI Bacia sanitaria com caixa de descarga acoplada, inclusive assento , conjunto 
de fixação, anel de vedação, tubo de ligação e engate plástico, conforme 
especificações

UN 3 521,65

 1.2.3  86939 SINAPI Lavatório com coluna, com sifão plástico, engate plástico torneira de metal, 
válvula cromada, conjunto de fixação, conforme especificações

UN 3 436,27

 1.2.4  86943 SINAPI Lavatório sem coluna, com sifão plástico, engate plástico torneira de metal, 
válvula cromada, conjunto de fixação, conforme especificações, para PNE

UN 2 263,03

 1.2.5  7352 ORSE Cuba de sobrepor oval, p/ instalação em bancadas, c/ sifão cromado, torneira 
de metal, engate plástico conforme especificações

un 6 580,42

 1.2.6  86920 SINAPI Tanque de louça com coluna, com torneira metálica, c/ válvula de plástico e 
conjunto de fixação, conforme especificação

UN 1 827,10

 1.2.7  2033 ORSE Papeleira de louça, conforme especificações un 8 61,34

 1.2.8  C0516 SEINFRA Cabide de louça, branco, conforme especificações UN 3 69,37

 1.2.9  100860 SINAPI Chuveiro eletrico de plastico UN 1 95,67

 1.3 METAIS

 1.3.1  86909 SINAPI Torneira cromada para pia de cozinha, de mesa, com articulador, ø 1/2" UN 2 137,20

 1.3.2  103018 SINAPI Válvula de descarga cromada UN 5 335,44

 1.3.3  2032 ORSE Fornecimento e instalação saboneteira de louça, conforme especificações un 9 57,33

 1.3.4  86935 SINAPI Cuba inox de embutir, em bancada UN 2 315,27

 1.3.5  100868 SINAPI Barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado de 11/2", l = 80cm (bacia 
sanitária e mictório), inclusive parafusos de fixação e pintura

UN 6 364,28

 1.3.6  100863 SINAPI Barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado de 11/2", l = 140cm 
(lavatório), inclusive parafusos de fixação e pintura

UN 2 639,67

 2 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS (380/20V)

 2.1 INTERRUPTOR

 2.1.1  91953 SINAPI Interruptor 01 seção simples UN 24 29,48

 2.1.2  91959 SINAPI Interruptor 02 seções simples UN 11 45,00

 2.2 TOMADAS DE TELEFONE DE EMBUTIR

 2.2.1  98308 SINAPI Tomada para telefone, com caixa PVC, embutida UN 7 31,14

 2.3 TOMADAS ELÉTRICAS DE EMBUTIR

 2.3.1  92000 SINAPI Tomada de embutir para uso geral, 2p+t UN 57 30,96

 2.3.2  92008 SINAPI Tomada de embutir para uso geral, 2p+t, dupla UN 5 47,91

 2.4 QDL - BLOCO ADMINISTRATIVO - 380 / 220 VOLTS

 2.4.1  101875 SINAPI Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço, para até 
12 disjuntores padrão DIN  (Europeu - linha branca), exclusive disjuntores

UN 1 371,85

 2.4.2  101894 SINAPI Disjuntor termomagnetico tripolar 70 A, padrão DIN (linha branca) UN 1 147,81

 2.4.3  93654 SINAPI Disjuntor termomagnetico monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca) UN 3 11,52

 2.4.4  93655 SINAPI Disjuntor termomagnetico monopolar 20 A, padrão DIN (linha branca) UN 3 12,69

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA NOVA LICITAÇÃO

Bancos B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI - 09/2023 - 
Maranhão
ORSE - 09/2023 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará

25,0% Não Desonerado: 
Horista: 114,08%
Mensalista: 71,35%
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 2.4.5  93671 SINAPI Disjuntor termomagnetico tripolar 32 A, padrão DIN (linha branca) UN 1 75,97

 2.4.6  93673 SINAPI Disjuntor termomagnetico tripolar 50 A, padrão DIN (linha branca) UN 1 91,65

 2.5 QDL - BLOCO PEDAGÓGICO - 380 / 220 VOLTS

 2.5.1  101875 SINAPI Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço, para até 
12 disjuntores padrão  europeu (linha branca), exclusive disjuntores

UN 1 371,85

 2.5.2  93673 SINAPI Disjuntor termomagnetico tripolar 50 A, padrão DIN (linha branca) UN 1 91,65

 2.5.3  93654 SINAPI Disjuntor termomagnetico monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca) UN 2 11,52

 2.5.4  93655 SINAPI Disjuntor termomagnetico monopolar 20 A, padrão DIN (linha branca) UN 7 12,69

 2.6 QDL - BLOCO DE SERVIÇO - 380 / 220 VOLTS

 2.6.1  101875 SINAPI Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço, para até 
12 disjuntores padrão  europeu (linha branca), exclusive disjuntores

UN 1 371,85

 2.6.2  93671 SINAPI Disjuntor termomagnetico tripolar 32 A, padrão DIN (linha branca) UN 1 75,97

 2.6.3  93654 SINAPI Disjuntor termomagnetico monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca) UN 1 11,52

 2.6.4  93655 SINAPI Disjuntor termomagnetico monopolar 20 A, padrão DIN (linha branca) UN 2 12,69

 2.6.5  93656 SINAPI Disjuntor termomagnetico monopolar 25 A, padrão DIN (linha branca) UN 1 12,69

 2.7 CAIXA DE MEDIÇÃO

 2.7.1  339 ORSE Quadro de medição trifásica (acima de 10 kva) com caixa em noril un 1 490,25

 2.8 CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO GERAL DE TELEFONE

 2.8.1  502 ORSE Distribuidor geral padrão telebrás dimensões 0,20 x 0,20 x 0,12m un 1 112,86

 2.9 LUMINÁRIAS

 2.9.1  C1637 SEINFRA Luminária fluorescente de embutir aberta 1 x 32 w, completa, conforme 
especificações

UN 5 106,12

 2.9.2  C1638 SEINFRA Luminária fluorescente de embutir aberta 2 x 32 w, completa, conforme 
especificações

UN 89 134,23

 3 ESQUADRIAS

 3.1 MADEIRA

 3.1.1  91313 SINAPI Porta em madeira de lei, lisa, semi-ôca, 0.70 x 2.10 m, exclusive ferragens - PM-
1

UN 8 763,15

 3.1.2  91314 SINAPI Porta em madeira de lei, lisa, semi-ôca, 0.80 x 2.10 m, exclusive ferragens - PM-
2

UN 8 802,26

 3.1.3  91315 SINAPI Porta em madeira de lei, lisa, semi-ôca, 0.90 x 2.10 m, exclusive ferragens - PM-
3

UN 8 876,25

 3.1.4  3625 ORSE Porta em madeira de lei, lisa, semi-ôca, 0.60 x 1.80 m, com batentes e 
ferragens - PM-4

un 3 997,27

 3.1.5  13034 ORSE Porta em madeira de lei, lisa, semi-ôca, 0.80 x 1.80 m, com batentes, ferragens 
e barra para PNE - PM-5

un 2 806,03

 3.2 FERRAGENS PARA ESQUADRIAS DE MADEIRA

 3.2.1  91307 SINAPI Fechadura, maçaneta/espelho, acabamento cromado brilhante, conforme 
especificações

UN 22 93,59

 3.2.2  100709 SINAPI Dobradiça de latão ou aço, acabamento cromado brilhante, tipo média, 3 x 2 
1/2"" com anéis, com  parafusos, conforme especificações

UN 66 41,37

 4 COBERTURA

 4.1 TELHAS E ESTRUTURA EM MADEIRA

 4.1.1  94204 SINAPI Telhado em telha colonial de primeira qualidade m² 1192,8 46,34

 4.1.2  94219 SINAPI Cumeeira para telha canal comum, inclusive emassamento M 196,36 28,33

 4.1.3  92542 SINAPI Estrutura para telha cerâmica, em madeira de lei aparelhada m² 1192,8 106,62

 4.2 CHAPAS

 4.2.1  100327 SINAPI Rufo em chapa de aço, esp = 0,65mm, larg = 30,0cm M 24,6 54,74

 5 REVESTIMENTO
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 5.1 MASSA

 5.1.1  87879 SINAPI Chapisco em parede com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia) m² 1210,37 4,07

 5.1.2  87882 SINAPI Chapisco em teto com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia) m² 502,4 5,92

 5.1.3  87529 SINAPI Reboco paulista para parede, com argamassa traço - 1:2:6 (cimento / cal / 
areia), espessura 2,5 cm

m² 385,74 34,74

 5.1.4  90409 SINAPI Reboco paulista aplicado para teto, com argamassa traço - 1:2:6 (cimento / cal / 
areia), espessura 1,5 cm - massa única

m² 565,2 35,00

 5.2 ACABAMENTO

 5.2.1  93395 SINAPI Revestimento cerâmico para parede, pei - 3, dimensões 10 x 10 cm, aplicado 
com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive emboço, conforme 
especificações

m² 543,28 60,66

 6 PAVIMENTAÇÃO

 6.1 ACABAMENTO

 6.1.1  87251 SINAPI Revestimento cerâmico para piso, dimensões 40 x 40 cm, pei-4, aplicado com 
argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base, 
conforme especificações

m² 787,23 60,47

 6.2 CALÇADA EM CONCRETO

 6.2.1  101747 SINAPI Piso em concreto simples desempolado, fck = 15 mpa, e = 7 cm m² 168,13 91,25

 7 SOLEIRAS E RODAPÉS

 7.1 SOLEIRA

 7.1.1  98689 SINAPI Soleira em granito cinza andorinha, l = 15 cm, e = 2 cm, inclusive 
impermeabilização

M 26,5 118,03

 7.2 RODAPÉ

 7.2.1  88649 SINAPI Rodapé cerâmico, dimensões 8,5 x 40 cm, aplicado com argamassa 
industrializada ac-i, rejuntado, conforme especificações

M 56 9,47

 8 PINTURAS

 8.1 ACRÍLICA

 8.1.1  8146 ORSE Pintura sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador 
acrílico, 02 demãos de massa  acrílica e 02 demãos de tinta acrílica

m² 978,56 44,62

 8.1.2  2291 ORSE Pintura sobre teto, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 
02 demãos de massa acrílica e  02 demãos de tinta acrílica

m² 628 42,61

 8.2 ESMALTE

 8.2.1  102219 SINAPI Pintura de acabamento, sobre madeira, com lixamento, aplicação de 02 
demãos de esmalte, inclusive  emassamento

m² 87,56 16,41

 8.2.2  102210 SINAPI Pintura de acabamento, sobre estrutura de madeira, com lixamento, aplicação 
de 01 demão de esmalte  sintético, inclusive emassamento

m² 276 7,79

 8.2.3  100758 SINAPI Pintura sobre superfícies metálicas, com lixamento, aplicação de 01 demão de 
tinta à base de zarcão e 02  demãos de tinta esmalte

m² 145,2 48,06

 9 ELEMENTOS DECORATIVOS E OUTROS

 9.1 CONCRETO

 9.1.1  3226 ORSE Banco de concreto em alvenaria de tijolos, assento em concreto armado, sem 
encosto, pintado com tinta acrílica, 2 demãos (dimensões, detalhes e nos 
ambientes conforme projeto)

m 10,8 189,91

 9.2 BANCADA

 9.2.1  10759 ORSE Bancada em granito cinza andorinha de 3cm de espessura, dim 2.85x0,60m, 
com testeira 7 cm, com  instalação de 3 cubas e um corte circular, polido, para 

m² 3,42 534,64

 9.2.2  10759 ORSE Bancada em granito cinza andorinha de 3cm espessura, dim 3.65x0.60m, 
inclusive rodopia 7 cm, assentada.

m² 2,19 534,64

 9.2.3  10759 ORSE Bancada em granito cinza andorinha de 3cm de espessura, dim 3.65x0.60m, 
com as duas cubas de  cozinha, inclusive rodopia 7 cm, e pingadeira 2cm 

m² 2,19 534,64

 9.2.4  C1960 SEINFRA Bancada em alvenaria, com portas em madeira com revestimento melamínico, 
tampo em granito cinza  andorinha, conforme projeto

m² 2,55 234,01

 9.2.5  1777 ORSE Bancada com tampo de madeira com revestimento melamínico branco (dim 
0,80 x 6,00 m) e base em  alvenaria revestida em cerâmica, conforme projeto.

m² 9,6 443,90

 9.3 MADEIRA

 9.3.1  10217 ORSE Quadro escolar verde e branco, com moldura de madeira e porta giz e pincel 
atômico, conforme especificações

m² 31,92 162,00

 9.3.2  2387 ORSE Quadro escolar branco, com moldura, instalado na sala de informática m² 1,5 413,64

 9.3.3  1776 ORSE Prateleira em compensado naval 18mm, com revestimento melamínico, 
inclusive suporte com mão francesa, conforme projeto

m² 9,54 443,90

 9.4 COMBATE CONTRA INCÊNDIO
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 9.4.1  101909 SINAPI Extintor de pó químico ABC, capacidade 6 kg, alcance médio do jato 5m , 
tempo de descarga 16s,  NBR9443, 9444, 10721

UN 8 251,52

 9.5 GÁS

 9.5.1  92690 SINAPI Tubo de aço sem costura SCH 40 ø 3/4" M 7 75,15

 9.5.2  103811 SINAPI Cotovelo em aço forjado classe 10 ø 3/4" x 90º" UN 5 34,18

 9.5.3  97553 SINAPI Te em aço forjado classe 10 ø 3/4" UN 1 69,86

 9.5.4  92905 SINAPI União em aço forjado classe 10 ø 3/4" UN 2 48,64

 9.5.5  90371 SINAPI Registro esfera ø 3/4" UN 1 34,27

 9.5.6  97540 SINAPI Luva em aço forjado classe 10 ø 3/4" UN 3 31,71

 9.6 VIDROS

 9.6.1  1878 ORSE Vidro liso incolor 4mm m² 62,58 160,00

 9.6.2  1883 ORSE Vidro canelado incolor 4mm m² 2,1 133,33

 9.6.3  9718 ORSE Espelho de cristal 4mm, com moldura de alumínio, acabamento em laminado m² 11,4 531,46

 10 INSTALAÇÕES REDE LÓGICA

 10.1  91873 SINAPI Eletroduto de pvc rígido roscável 32mm (1.1/4"), fornecimento e instalação M 110 20,56

 10.2  91920 SINAPI Curva 90º p/ eletroduto roscável 1.1/4" UN 26 23,61

 10.3  91886 SINAPI Luva pvc roscável p/ eletroduto 1.1/4" UN 45 15,12

 10.4  9925 ORSE Bucha/arruela alumínio 1.1/4" CJ 45 1,98

 10.5  98288 SINAPI Cabo telefonico CCI-50 2 pares (uso interno) - fornecimento e Instalação M 130 2,43

 10.6  7138 ORSE Cabo UTP 4 pares categoria 6 m 205 11,61

 10.7  12768 ORSE Obturador com haste padrão TELEBRAS un 1 57,69

 10.8  100561 SINAPI Quadro de distribuicao para telefone n.3, 40X40X12cm em chapa metálica, sem 
Acessórios, padrão  telebras, fornecimento e instalação

UN 1 185,73

 10.9  98307 SINAPI Conector RJ45 (fêmea), para lógica UN 19 47,15

 10.10  714 ORSE Espelho plástico RJ11/RJ45 2X4"", 2 saídas un 19 6,49

 10.11  C2486 SEINFRA Tomada para telefone de 4 pólos padrão Telebrás - fornecimento e instalação UN 5 36,70

 10.12  91936 SINAPI Caixa pvc 4" X 4" p/ eletroduto UN 22 18,22

 11 PORTAL DE ACESSO

 11.1 MUROS E FECHOS

 11.1.1  C0804 SEINFRA Muro em cobogó h=1,80m - Padrão FNDE m² 13,05 210,79

 11.1.2  C3659 SEINFRA Portão de abrir em metalon 40x40mm c/ 10cm 2fls m² 4,2 710,89

 11.1.3  424 ORSE Tirante com rosca total, ref. DP-48, Ø 1 1/4"x600mm, fabricação REAL PERFIL 
ou similar

un 2 22,94

 11.2 COBERTURA

 11.2.1  92542 SINAPI Estrutura para telha cerâmica, em madeira aparelhada, apoiada em parede m² 15,6 106,62

 11.2.2  94204 SINAPI Cobertura em telha cerâmica tipo canal, com argamassa traço 1:3 (cimento e 
areia) e arame recozido

m² 9,2 46,34

 11.2.3  94219 SINAPI Cumeeira com telha cerâmica embocada com argamassa traço 1:2:8 (cimento, 
cal hidratada e areia)

M 15,6 28,33

 12 LIMPEZA DA OBRA

 12.1  2450 ORSE Limpeza geral m² 853,2 2,36

 13 EXECUÇÃO DE FECHAMENTO DE MURO (SERVIÇOS NÃO PACTUADOS 
COM FNDE)

 13.1 SERVIÇOS PRELIMINARES
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 13.1.1  103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

m² 6 311,50

 13.2 MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES

 13.2.1  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL 
A 1,30 M. AF_02/2021

m³ 24,66 76,35

 13.2.2  96523 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 
(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

m³ 11,5 88,90

 13.2.3  93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 
PERCUSSÃO. AF_08/2023

m³ 26,16 22,04

 13.3 FUNDAÇÕES

 13.3.1 CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - BLOCO

 13.3.1.1  96536 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA, EM MADEIRA 
SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

m² 58,88 80,65

 13.3.1.2  96545 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 116,29 14,43

 13.3.1.3  94965 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 5,89 476,91

 13.3.2 CONCRETO ARMADO PARA VIGAS BALDRAMES

 13.3.2.1  96536 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_06/2017

m² 82,2 80,65

 13.3.2.2  96545 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 432,92 14,43

 13.3.2.3  92915 SINAPI ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 123,73 16,17

 13.3.2.4  94965 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 4,11 476,91

 13.4 IMPERMEABILIZAÇÃO

 13.4.1  74106/001 SINAPI IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA 
ASFALTICA, DUAS DEMAOS.

m² 109,6 12,27

 13.5 SUPERESTRUTURA - PILARES E VIGAS

 13.5.1 CONCRETO PARA PILARES

 13.5.1.1  92443 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 
E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 48,58 48,33

 13.5.1.2  92761 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 363,4 12,40

 13.5.1.3  92775 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 85,04 17,54

 13.5.1.4  92722 SINAPI CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM 
EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M² - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

m³ 2,19 627,91

 13.5.2 CONCRETO PARA VIGAS

 13.5.2.1  92443 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 
E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 70,08 48,33

 13.5.2.2  92761 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 461,36 12,40

 13.5.2.3  92775 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 107,89 17,54

 13.5.2.4  92726 SINAPI CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES MACIÇAS 
OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA 
MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_12/2015

m³ 3,15 606,93

 13.6 ALVENARIA E OUTRAS VEDAÇÕES

 13.6.1  103356 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 579,4 53,73

 13.6.2  8637 ORSE Chapim de concreto pré-moldado m 48 57,17

 13.7 REVESTIMENTOS

 13.7.1  87878 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO MANUAL. AF_10/2022

m² 1158,8 4,54

 13.7.2  87794 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA 
(SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022

m² 743 39,76

 13.8 PISO

 13.8.1  94990 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

m³ 17 727,27
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 13.9 PINTURA

 13.9.1  88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023

m² 1158,8 4,04

 13.9.2  8624 ORSE Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, 
lixamento e retoques - Rev 01

m² 350,6 18,00

 13.9.3  88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 350,6 11,98

 13.9.4  100760 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 
BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES 
METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). 
AF_01/2020

m² 23,4 47,73

 13.10 ESQUADRIA METÁLICA

 13.10.1  3958 ORSE Gradil de ferro em barras quadradas de aço 3/8" na vertical, espaçamento 
10cm, e duas barras chatas de 1" x 1/4" na horizontal aplicadas nas duas faces, 
inclusive portão

m² 23,4 185,31

Total Geral 0,00

_______________________________________________________________
AMANDA D'FATIMA MENDES SOUSA.
ENG° CIVIL CREA / MA N° 1116610388

Total sem BDI 0,00
Total do BDI 0,00

Página 6 de 6



  

CONCLUSÃO DOS SEVIÇOS DE CONTRUÇÃO DE ESCOLA E 
IMPLANTAÇÃO DE MURO
OBRA: ESCOLA COM 6 SALAS DE AULA
LOCALIZAÇÃO: POVOADO QUEBRA (ID:1010403)
TERMO DE COMPROMISSO N° 143118

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 
com BDI

Total Peso (%)

 1 INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS 21.916,10 2,53 %

 1.1 DIVERSOS - ÁGUA FRIA 1.081,85 0,13 %

 1.1.1  6977 ORSE Colocação de hidrômetro em ligação existente, c/remanejamento p/o muro ou 
fachada, inclusive cavalete e caixa de proteção

un 1 509,96 637,45 637,45 0,07 %

 1.1.2  C4000 SEINFRA Torneira de jardim, inclusive poste de proteção UN 5 71,11 88,88 444,40 0,05 %

 1.2 LOUÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 12.630,39 1,46 %

 1.2.1  95470 SINAPI Bacia sanitaria convencional, inclusive assento, conjunto de fixação, anel de 
vedação, tubo de ligação com acabamento cromado e engate plástico

UN 5 320,10 400,12 2.000,60 0,23 %

 1.2.2  86931 SINAPI Bacia sanitaria com caixa de descarga acoplada, inclusive assento , conjunto 
de fixação, anel de vedação, tubo de ligação e engate plástico, conforme 
especificações

UN 3 521,65 652,06 1.956,18 0,23 %

 1.2.3  86939 SINAPI Lavatório com coluna, com sifão plástico, engate plástico torneira de metal, 
válvula cromada, conjunto de fixação, conforme especificações

UN 3 436,27 545,33 1.635,99 0,19 %

 1.2.4  86943 SINAPI Lavatório sem coluna, com sifão plástico, engate plástico torneira de metal, 
válvula cromada, conjunto de fixação, conforme especificações, para PNE

UN 2 263,03 328,78 657,56 0,08 %

 1.2.5  7352 ORSE Cuba de sobrepor oval, p/ instalação em bancadas, c/ sifão cromado, torneira 
de metal, engate plástico conforme especificações

un 6 580,42 725,52 4.353,12 0,50 %

 1.2.6  86920 SINAPI Tanque de louça com coluna, com torneira metálica, c/ válvula de plástico e 
conjunto de fixação, conforme especificação

UN 1 827,10 1.033,87 1.033,87 0,12 %

 1.2.7  2033 ORSE Papeleira de louça, conforme especificações un 8 61,34 76,67 613,36 0,07 %

 1.2.8  C0516 SEINFRA Cabide de louça, branco, conforme especificações UN 3 69,37 86,71 260,13 0,03 %

 1.2.9  100860 SINAPI Chuveiro eletrico de plastico UN 1 95,67 119,58 119,58 0,01 %

 1.3 METAIS 8.203,86 0,95 %

 1.3.1  86909 SINAPI Torneira cromada para pia de cozinha, de mesa, com articulador, ø 1/2" UN 2 137,20 171,50 343,00 0,04 %

 1.3.2  103018 SINAPI Válvula de descarga cromada UN 5 335,44 419,30 2.096,50 0,24 %

 1.3.3  2032 ORSE Fornecimento e instalação saboneteira de louça, conforme especificações un 9 57,33 71,66 644,94 0,07 %

 1.3.4  86935 SINAPI Cuba inox de embutir, em bancada UN 2 315,27 394,08 788,16 0,09 %

 1.3.5  100868 SINAPI Barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado de 11/2", l = 80cm (bacia 
sanitária e mictório), inclusive parafusos de fixação e pintura

UN 6 364,28 455,35 2.732,10 0,32 %

 1.3.6  100863 SINAPI Barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado de 11/2", l = 140cm 
(lavatório), inclusive parafusos de fixação e pintura

UN 2 639,67 799,58 1.599,16 0,18 %

 2 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS (380/20V) 22.921,25 2,65 %

 2.1 INTERRUPTOR 1.503,15 0,17 %

 2.1.1  91953 SINAPI Interruptor 01 seção simples UN 24 29,48 36,85 884,40 0,10 %

 2.1.2  91959 SINAPI Interruptor 02 seções simples UN 11 45,00 56,25 618,75 0,07 %

 2.2 TOMADAS DE TELEFONE DE EMBUTIR 272,44 0,03 %

 2.2.1  98308 SINAPI Tomada para telefone, com caixa PVC, embutida UN 7 31,14 38,92 272,44 0,03 %

 2.3 TOMADAS ELÉTRICAS DE EMBUTIR 2.505,30 0,29 %

 2.3.1  92000 SINAPI Tomada de embutir para uso geral, 2p+t UN 57 30,96 38,70 2.205,90 0,26 %

 2.3.2  92008 SINAPI Tomada de embutir para uso geral, 2p+t, dupla UN 5 47,91 59,88 299,40 0,03 %

 2.4 QDL - BLOCO ADMINISTRATIVO - 380 / 220 VOLTS 949,87 0,11 %

 2.4.1  101875 SINAPI Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço, para até 
12 disjuntores padrão DIN  (Europeu - linha branca), exclusive disjuntores

UN 1 371,85 464,81 464,81 0,05 %

 2.4.2  101894 SINAPI Disjuntor termomagnetico tripolar 70 A, padrão DIN (linha branca) UN 1 147,81 184,76 184,76 0,02 %

 2.4.3  93654 SINAPI Disjuntor termomagnetico monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca) UN 3 11,52 14,40 43,20 0,00 %

 2.4.4  93655 SINAPI Disjuntor termomagnetico monopolar 20 A, padrão DIN (linha branca) UN 3 12,69 15,86 47,58 0,01 %

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA NOVA LICITAÇÃO

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
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 2.4.5  93671 SINAPI Disjuntor termomagnetico tripolar 32 A, padrão DIN (linha branca) UN 1 75,97 94,96 94,96 0,01 %

 2.4.6  93673 SINAPI Disjuntor termomagnetico tripolar 50 A, padrão DIN (linha branca) UN 1 91,65 114,56 114,56 0,01 %

 2.5 QDL - BLOCO PEDAGÓGICO - 380 / 220 VOLTS 719,19 0,08 %

 2.5.1  101875 SINAPI Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço, para até 
12 disjuntores padrão  europeu (linha branca), exclusive disjuntores

UN 1 371,85 464,81 464,81 0,05 %

 2.5.2  93673 SINAPI Disjuntor termomagnetico tripolar 50 A, padrão DIN (linha branca) UN 1 91,65 114,56 114,56 0,01 %

 2.5.3  93654 SINAPI Disjuntor termomagnetico monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca) UN 2 11,52 14,40 28,80 0,00 %

 2.5.4  93655 SINAPI Disjuntor termomagnetico monopolar 20 A, padrão DIN (linha branca) UN 7 12,69 15,86 111,02 0,01 %

 2.6 QDL - BLOCO DE SERVIÇO - 380 / 220 VOLTS 621,75 0,07 %

 2.6.1  101875 SINAPI Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço, para até 
12 disjuntores padrão  europeu (linha branca), exclusive disjuntores

UN 1 371,85 464,81 464,81 0,05 %

 2.6.2  93671 SINAPI Disjuntor termomagnetico tripolar 32 A, padrão DIN (linha branca) UN 1 75,97 94,96 94,96 0,01 %

 2.6.3  93654 SINAPI Disjuntor termomagnetico monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca) UN 1 11,52 14,40 14,40 0,00 %

 2.6.4  93655 SINAPI Disjuntor termomagnetico monopolar 20 A, padrão DIN (linha branca) UN 2 12,69 15,86 31,72 0,00 %

 2.6.5  93656 SINAPI Disjuntor termomagnetico monopolar 25 A, padrão DIN (linha branca) UN 1 12,69 15,86 15,86 0,00 %

 2.7 CAIXA DE MEDIÇÃO 612,81 0,07 %

 2.7.1  339 ORSE Quadro de medição trifásica (acima de 10 kva) com caixa em noril un 1 490,25 612,81 612,81 0,07 %

 2.8 CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO GERAL DE TELEFONE 141,07 0,02 %

 2.8.1  502 ORSE Distribuidor geral padrão telebrás dimensões 0,20 x 0,20 x 0,12m un 1 112,86 141,07 141,07 0,02 %

 2.9 LUMINÁRIAS 15.595,67 1,80 %

 2.9.1  C1637 SEINFRA Luminária fluorescente de embutir aberta 1 x 32 w, completa, conforme 
especificações

UN 5 106,12 132,65 663,25 0,08 %

 2.9.2  C1638 SEINFRA Luminária fluorescente de embutir aberta 2 x 32 w, completa, conforme 
especificações

UN 89 134,23 167,78 14.932,42 1,73 %

 3 ESQUADRIAS 36.157,70 4,18 %

 3.1 MADEIRA 30.171,28 3,49 %

 3.1.1  91313 SINAPI Porta em madeira de lei, lisa, semi-ôca, 0.70 x 2.10 m, exclusive ferragens - PM-
1

UN 8 763,15 953,93 7.631,44 0,88 %

 3.1.2  91314 SINAPI Porta em madeira de lei, lisa, semi-ôca, 0.80 x 2.10 m, exclusive ferragens - PM-
2

UN 8 802,26 1.002,82 8.022,56 0,93 %

 3.1.3  91315 SINAPI Porta em madeira de lei, lisa, semi-ôca, 0.90 x 2.10 m, exclusive ferragens - PM-
3

UN 8 876,25 1.095,31 8.762,48 1,01 %

 3.1.4  3625 ORSE Porta em madeira de lei, lisa, semi-ôca, 0.60 x 1.80 m, com batentes e 
ferragens - PM-4

un 3 997,27 1.246,58 3.739,74 0,43 %

 3.1.5  13034 ORSE Porta em madeira de lei, lisa, semi-ôca, 0.80 x 1.80 m, com batentes, ferragens 
e barra para PNE - PM-5

un 2 806,03 1.007,53 2.015,06 0,23 %

 3.2 FERRAGENS PARA ESQUADRIAS DE MADEIRA 5.986,42 0,69 %

 3.2.1  91307 SINAPI Fechadura, maçaneta/espelho, acabamento cromado brilhante, conforme 
especificações

UN 22 93,59 116,98 2.573,56 0,30 %

 3.2.2  100709 SINAPI Dobradiça de latão ou aço, acabamento cromado brilhante, tipo média, 3 x 2 
1/2"" com anéis, com  parafusos, conforme especificações

UN 66 41,37 51,71 3.412,86 0,39 %

 4 COBERTURA 236.687,65 27,37 %

 4.1 TELHAS E ESTRUTURA EM MADEIRA 235.004,52 27,18 %

 4.1.1  94204 SINAPI Telhado em telha colonial de primeira qualidade m² 1192,8 46,34 57,92 69.086,97 7,99 %

 4.1.2  94219 SINAPI Cumeeira para telha canal comum, inclusive emassamento M 196,36 28,33 35,41 6.953,10 0,80 %

 4.1.3  92542 SINAPI Estrutura para telha cerâmica, em madeira de lei aparelhada m² 1192,8 106,62 133,27 158.964,45 18,38 %

 4.2 CHAPAS 1.683,13 0,19 %

 4.2.1  100327 SINAPI Rufo em chapa de aço, esp = 0,65mm, larg = 30,0cm M 24,6 54,74 68,42 1.683,13 0,19 %

 5 REVESTIMENTO 92.534,24 10,70 %
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 5.1 MASSA 51.342,76 5,94 %

 5.1.1  87879 SINAPI Chapisco em parede com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia) m² 1210,37 4,07 5,08 6.148,67 0,71 %

 5.1.2  87882 SINAPI Chapisco em teto com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia) m² 502,4 5,92 7,40 3.717,76 0,43 %

 5.1.3  87529 SINAPI Reboco paulista para parede, com argamassa traço - 1:2:6 (cimento / cal / 
areia), espessura 2,5 cm

m² 385,74 34,74 43,42 16.748,83 1,94 %

 5.1.4  90409 SINAPI Reboco paulista aplicado para teto, com argamassa traço - 1:2:6 (cimento / cal / 
areia), espessura 1,5 cm - massa única

m² 565,2 35,00 43,75 24.727,50 2,86 %

 5.2 ACABAMENTO 41.191,48 4,76 %

 5.2.1  93395 SINAPI Revestimento cerâmico para parede, pei - 3, dimensões 10 x 10 cm, aplicado 
com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive emboço, conforme 
especificações

m² 543,28 60,66 75,82 41.191,48 4,76 %

 6 PAVIMENTAÇÃO 78.675,74 9,10 %

 6.1 ACABAMENTO 59.498,84 6,88 %

 6.1.1  87251 SINAPI Revestimento cerâmico para piso, dimensões 40 x 40 cm, pei-4, aplicado com 
argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base, 
conforme especificações

m² 787,23 60,47 75,58 59.498,84 6,88 %

 6.2 CALÇADA EM CONCRETO 19.176,90 2,22 %

 6.2.1  101747 SINAPI Piso em concreto simples desempolado, fck = 15 mpa, e = 7 cm m² 168,13 91,25 114,06 19.176,90 2,22 %

 7 SOLEIRAS E RODAPÉS 4.572,02 0,53 %

 7.1 SOLEIRA 3.909,54 0,45 %

 7.1.1  98689 SINAPI Soleira em granito cinza andorinha, l = 15 cm, e = 2 cm, inclusive 
impermeabilização

M 26,5 118,03 147,53 3.909,54 0,45 %

 7.2 RODAPÉ 662,48 0,08 %

 7.2.1  88649 SINAPI Rodapé cerâmico, dimensões 8,5 x 40 cm, aplicado com argamassa 
industrializada ac-i, rejuntado, conforme especificações

M 56 9,47 11,83 662,48 0,08 %

 8 PINTURAS 101.225,06 11,71 %

 8.1 ACRÍLICA 88.021,57 10,18 %

 8.1.1  8146 ORSE Pintura sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador 
acrílico, 02 demãos de massa  acrílica e 02 demãos de tinta acrílica

m² 978,56 44,62 55,77 54.574,29 6,31 %

 8.1.2  2291 ORSE Pintura sobre teto, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 
02 demãos de massa acrílica e  02 demãos de tinta acrílica

m² 628 42,61 53,26 33.447,28 3,87 %

 8.2 ESMALTE 13.203,49 1,53 %

 8.2.1  102219 SINAPI Pintura de acabamento, sobre madeira, com lixamento, aplicação de 02 
demãos de esmalte, inclusive  emassamento

m² 87,56 16,41 20,51 1.795,85 0,21 %

 8.2.2  102210 SINAPI Pintura de acabamento, sobre estrutura de madeira, com lixamento, aplicação 
de 01 demão de esmalte  sintético, inclusive emassamento

m² 276 7,79 9,73 2.685,48 0,31 %

 8.2.3  100758 SINAPI Pintura sobre superfícies metálicas, com lixamento, aplicação de 01 demão de 
tinta à base de zarcão e 02  demãos de tinta esmalte

m² 145,2 48,06 60,07 8.722,16 1,01 %

 9 ELEMENTOS DECORATIVOS E OUTROS 50.578,06 5,85 %

 9.1 CONCRETO 2.563,70 0,30 %

 9.1.1  3226 ORSE Banco de concreto em alvenaria de tijolos, assento em concreto armado, sem 
encosto, pintado com tinta acrílica, 2 demãos (dimensões, detalhes e nos 
ambientes conforme projeto)

m 10,8 189,91 237,38 2.563,70 0,30 %

 9.2 BANCADA 11.285,37 1,31 %

 9.2.1  10759 ORSE Bancada em granito cinza andorinha de 3cm de espessura, dim 2.85x0,60m, 
com testeira 7 cm, com  instalação de 3 cubas e um corte circular, polido, para 

m² 3,42 534,64 668,30 2.285,58 0,26 %

 9.2.2  10759 ORSE Bancada em granito cinza andorinha de 3cm espessura, dim 3.65x0.60m, 
inclusive rodopia 7 cm, assentada.

m² 2,19 534,64 668,30 1.463,57 0,17 %

 9.2.3  10759 ORSE Bancada em granito cinza andorinha de 3cm de espessura, dim 3.65x0.60m, 
com as duas cubas de  cozinha, inclusive rodopia 7 cm, e pingadeira 2cm 

m² 2,19 534,64 668,30 1.463,57 0,17 %

 9.2.4  C1960 SEINFRA Bancada em alvenaria, com portas em madeira com revestimento melamínico, 
tampo em granito cinza  andorinha, conforme projeto

m² 2,55 234,01 292,51 745,90 0,09 %

 9.2.5  1777 ORSE Bancada com tampo de madeira com revestimento melamínico branco (dim 
0,80 x 6,00 m) e base em  alvenaria revestida em cerâmica, conforme projeto.

m² 9,6 443,90 554,87 5.326,75 0,62 %

 9.3 MADEIRA 12.532,82 1,45 %

 9.3.1  10217 ORSE Quadro escolar verde e branco, com moldura de madeira e porta giz e pincel 
atômico, conforme especificações

m² 31,92 162,00 202,50 6.463,80 0,75 %

 9.3.2  2387 ORSE Quadro escolar branco, com moldura, instalado na sala de informática m² 1,5 413,64 517,05 775,57 0,09 %

 9.3.3  1776 ORSE Prateleira em compensado naval 18mm, com revestimento melamínico, 
inclusive suporte com mão francesa, conforme projeto

m² 9,54 443,90 554,87 5.293,45 0,61 %

 9.4 COMBATE CONTRA INCÊNDIO 2.515,20 0,29 %
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 9.4.1  101909 SINAPI Extintor de pó químico ABC, capacidade 6 kg, alcance médio do jato 5m , 
tempo de descarga 16s,  NBR9443, 9444, 10721

UN 8 251,52 314,40 2.515,20 0,29 %

 9.5 GÁS 1.241,75 0,14 %

 9.5.1  92690 SINAPI Tubo de aço sem costura SCH 40 ø 3/4" M 7 75,15 93,93 657,51 0,08 %

 9.5.2  103811 SINAPI Cotovelo em aço forjado classe 10 ø 3/4" x 90º" UN 5 34,18 42,72 213,60 0,02 %

 9.5.3  97553 SINAPI Te em aço forjado classe 10 ø 3/4" UN 1 69,86 87,32 87,32 0,01 %

 9.5.4  92905 SINAPI União em aço forjado classe 10 ø 3/4" UN 2 48,64 60,80 121,60 0,01 %

 9.5.5  90371 SINAPI Registro esfera ø 3/4" UN 1 34,27 42,83 42,83 0,00 %

 9.5.6  97540 SINAPI Luva em aço forjado classe 10 ø 3/4" UN 3 31,71 39,63 118,89 0,01 %

 9.6 VIDROS 20.439,22 2,36 %

 9.6.1  1878 ORSE Vidro liso incolor 4mm m² 62,58 160,00 200,00 12.516,00 1,45 %

 9.6.2  1883 ORSE Vidro canelado incolor 4mm m² 2,1 133,33 166,66 349,98 0,04 %

 9.6.3  9718 ORSE Espelho de cristal 4mm, com moldura de alumínio, acabamento em laminado m² 11,4 531,46 664,32 7.573,24 0,88 %

 10 INSTALAÇÕES REDE LÓGICA 10.232,68 1,18 %

 10.1  91873 SINAPI Eletroduto de pvc rígido roscável 32mm (1.1/4"), fornecimento e instalação M 110 20,56 25,70 2.827,00 0,33 %

 10.2  91920 SINAPI Curva 90º p/ eletroduto roscável 1.1/4" UN 26 23,61 29,51 767,26 0,09 %

 10.3  91886 SINAPI Luva pvc roscável p/ eletroduto 1.1/4" UN 45 15,12 18,90 850,50 0,10 %

 10.4  9925 ORSE Bucha/arruela alumínio 1.1/4" CJ 45 1,98 2,47 111,15 0,01 %

 10.5  98288 SINAPI Cabo telefonico CCI-50 2 pares (uso interno) - fornecimento e Instalação M 130 2,43 3,03 393,90 0,05 %

 10.6  7138 ORSE Cabo UTP 4 pares categoria 6 m 205 11,61 14,51 2.974,55 0,34 %

 10.7  12768 ORSE Obturador com haste padrão TELEBRAS un 1 57,69 72,11 72,11 0,01 %

 10.8  100561 SINAPI Quadro de distribuicao para telefone n.3, 40X40X12cm em chapa metálica, sem 
Acessórios, padrão  telebras, fornecimento e instalação

UN 1 185,73 232,16 232,16 0,03 %

 10.9  98307 SINAPI Conector RJ45 (fêmea), para lógica UN 19 47,15 58,93 1.119,67 0,13 %

 10.10  714 ORSE Espelho plástico RJ11/RJ45 2X4"", 2 saídas un 19 6,49 8,11 154,09 0,02 %

 10.11  C2486 SEINFRA Tomada para telefone de 4 pólos padrão Telebrás - fornecimento e instalação UN 5 36,70 45,87 229,35 0,03 %

 10.12  91936 SINAPI Caixa pvc 4" X 4" p/ eletroduto UN 22 18,22 22,77 500,94 0,06 %

 11 PORTAL DE ACESSO 10.392,17 1,20 %

 11.1 MUROS E FECHOS 7.227,91 0,84 %

 11.1.1  C0804 SEINFRA Muro em cobogó h=1,80m - Padrão FNDE m² 13,05 210,79 263,48 3.438,41 0,40 %

 11.1.2  C3659 SEINFRA Portão de abrir em metalon 40x40mm c/ 10cm 2fls m² 4,2 710,89 888,61 3.732,16 0,43 %

 11.1.3  424 ORSE Tirante com rosca total, ref. DP-48, Ø 1 1/4"x600mm, fabricação REAL PERFIL 
ou similar

un 2 22,94 28,67 57,34 0,01 %

 11.2 COBERTURA 3.164,26 0,37 %

 11.2.1  92542 SINAPI Estrutura para telha cerâmica, em madeira aparelhada, apoiada em parede m² 15,6 106,62 133,27 2.079,01 0,24 %

 11.2.2  94204 SINAPI Cobertura em telha cerâmica tipo canal, com argamassa traço 1:3 (cimento e 
areia) e arame recozido

m² 9,2 46,34 57,92 532,86 0,06 %

 11.2.3  94219 SINAPI Cumeeira com telha cerâmica embocada com argamassa traço 1:2:8 (cimento, 
cal hidratada e areia)

M 15,6 28,33 35,41 552,39 0,06 %

 12 LIMPEZA DA OBRA 2.516,94 0,29 %

 12.1  2450 ORSE Limpeza geral m² 853,2 2,36 2,95 2.516,94 0,29 %

 13 EXECUÇÃO DE FECHAMENTO DE MURO (SERVIÇOS NÃO PACTUADOS 
COM FNDE)

196.343,85 22,71 %

 13.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 2.336,22 0,27 %
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 13.1.1  103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

m² 6 311,50 389,37 2.336,22 0,27 %

 13.2 MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES 4.351,88 0,50 %

 13.2.1  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL 
A 1,30 M. AF_02/2021

m³ 24,66 76,35 95,43 2.353,30 0,27 %

 13.2.2  96523 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 
(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

m³ 11,5 88,90 111,12 1.277,88 0,15 %

 13.2.3  93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 
PERCUSSÃO. AF_08/2023

m³ 26,16 22,04 27,55 720,70 0,08 %

 13.3 FUNDAÇÕES 32.586,38 3,77 %

 13.3.1 CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - BLOCO 11.543,59 1,33 %

 13.3.1.1  96536 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA, EM MADEIRA 
SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

m² 58,88 80,65 100,81 5.935,69 0,69 %

 13.3.1.2  96545 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 116,29 14,43 18,03 2.096,70 0,24 %

 13.3.1.3  94965 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 5,89 476,91 596,13 3.511,20 0,41 %

 13.3.2 CONCRETO ARMADO PARA VIGAS BALDRAMES 21.042,79 2,43 %

 13.3.2.1  96536 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_06/2017

m² 82,2 80,65 100,81 8.286,58 0,96 %

 13.3.2.2  96545 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 432,92 14,43 18,03 7.805,54 0,90 %

 13.3.2.3  92915 SINAPI ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 123,73 16,17 20,21 2.500,58 0,29 %

 13.3.2.4  94965 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 4,11 476,91 596,13 2.450,09 0,28 %

 13.4 IMPERMEABILIZAÇÃO 1.680,16 0,19 %

 13.4.1  74106/001 SINAPI IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA 
ASFALTICA, DUAS DEMAOS.

m² 109,6 12,27 15,33 1.680,16 0,19 %

 13.5 SUPERESTRUTURA - PILARES E VIGAS 28.289,68 3,27 %

 13.5.1 CONCRETO PARA PILARES 12.150,36 1,41 %

 13.5.1.1  92443 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 
E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 48,58 48,33 60,41 2.934,71 0,34 %

 13.5.1.2  92761 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 363,4 12,40 15,50 5.632,70 0,65 %

 13.5.1.3  92775 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 85,04 17,54 21,92 1.864,07 0,22 %

 13.5.1.4  92722 SINAPI CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM 
EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M² - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

m³ 2,19 627,91 784,88 1.718,88 0,20 %

 13.5.2 CONCRETO PARA VIGAS 16.139,32 1,87 %

 13.5.2.1  92443 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 
E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 70,08 48,33 60,41 4.233,53 0,49 %

 13.5.2.2  92761 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 461,36 12,40 15,50 7.151,08 0,83 %

 13.5.2.3  92775 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 107,89 17,54 21,92 2.364,94 0,27 %

 13.5.2.4  92726 SINAPI CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES MACIÇAS 
OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA 
MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_12/2015

m³ 3,15 606,93 758,66 2.389,77 0,28 %

 13.6 ALVENARIA E OUTRAS VEDAÇÕES 42.342,58 4,90 %

 13.6.1  103356 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 579,4 53,73 67,16 38.912,50 4,50 %

 13.6.2  8637 ORSE Chapim de concreto pré-moldado m 48 57,17 71,46 3.430,08 0,40 %

 13.7 REVESTIMENTOS 43.497,49 5,03 %

 13.7.1  87878 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO MANUAL. AF_10/2022

m² 1158,8 4,54 5,67 6.570,39 0,76 %

 13.7.2  87794 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA 
(SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022

m² 743 39,76 49,70 36.927,10 4,27 %

 13.8 PISO 15.454,36 1,79 %

 13.8.1  94990 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

m³ 17 727,27 909,08 15.454,36 1,79 %
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CONCLUSÃO DOS SEVIÇOS DE CONTRUÇÃO DE ESCOLA E 
IMPLANTAÇÃO DE MURO
OBRA: ESCOLA COM 6 SALAS DE AULA
LOCALIZAÇÃO: POVOADO QUEBRA (ID:1010403)
TERMO DE COMPROMISSO N° 143118

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 
com BDI

Total Peso (%)
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA NOVA LICITAÇÃO

Bancos B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI - 09/2023 - 
Maranhão
ORSE - 09/2023 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará

25,0% Não Desonerado: 
Horista: 114,08%
Mensalista: 71,35%

 13.9 PINTURA 20.384,96 2,36 %

 13.9.1  88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023

m² 1158,8 4,04 5,05 5.851,94 0,68 %

 13.9.2  8624 ORSE Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, 
lixamento e retoques - Rev 01

m² 350,6 18,00 22,50 7.888,50 0,91 %

 13.9.3  88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 350,6 11,98 14,97 5.248,48 0,61 %

 13.9.4  100760 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 
BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES 
METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). 
AF_01/2020

m² 23,4 47,73 59,66 1.396,04 0,16 %

 13.10 ESQUADRIA METÁLICA 5.420,14 0,63 %

 13.10.1  3958 ORSE Gradil de ferro em barras quadradas de aço 3/8" na vertical, espaçamento 
10cm, e duas barras chatas de 1" x 1/4" na horizontal aplicadas nas duas faces, 
inclusive portão

m² 23,4 185,31 231,63 5.420,14 0,63 %

Total Geral 864.753,46

_______________________________________________________________
AMANDA D'FATIMA MENDES SOUSA.
ENG° CIVIL CREA / MA N° 1116610388

Total sem BDI 691.853,68
Total do BDI 172.899,78
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CONCLUSÃO DOS SEVIÇOS DE CONTRUÇÃO DE DESCOLA E 
IMPLANTAÇÃO DE MURO

Bancos

OBRA: ESCOLA COM 6 SALAS DE AULA
LOCALIZAÇÃO: POVOADO QUEBRA (ID:1010403)
TERMO DE COMPROMISSO N° 143118

SINAPI - 09/2023 - 
Maranhão
ORSE - 09/2023 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS
 1 INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 2 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS (380/20V) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 3 ESQUADRIAS 0,00 0,00 0,00 0,00

 4 COBERTURA 0,00 0,00 0,00 0,00

 5 REVESTIMENTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 6 PAVIMENTAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00

 7 SOLEIRAS E RODAPÉS 0,00 0,00 0,00

 8 PINTURAS 0,00 0,00 0,00 0,00

 9 ELEMENTOS DECORATIVOS E OUTROS 0,00 0,00 0,00

 10 INSTALAÇÕES REDE LÓGICA 0,00 0,00 0,00 0,00

 11 PORTAL DE ACESSO 0,00 0,00 0,00

 12 LIMPEZA DA OBRA 0,00 0,00

 13 EXECUÇÃO DE FECHAMENTO DE MURO (SERVIÇOS NÃO PACTUADOS 
COM FNDE)

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

_______________________________________________________________
AMANDA D'FATIMA MENDES SOUSA.
ENG° CIVIL CREA / MA N° 1116610388

B.D.I. Encargos Sociais

25,0% Não Desonerado: 
Horista: 114,08%
Mensalista: 71,35%

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Porcentagem

  



  

CONCLUSÃO DOS SEVIÇOS DE CONTRUÇÃO DE DESCOLA E 
IMPLANTAÇÃO DE MURO

Bancos

OBRA: ESCOLA COM 6 SALAS DE AULA
LOCALIZAÇÃO: POVOADO QUEBRA (ID:1010403)
TERMO DE COMPROMISSO N° 143118

SINAPI - 09/2023 - 
Maranhão
ORSE - 09/2023 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS
 1 INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS 100,00%

21.916,10
20,00%

4.383,22
40,00%

8.766,44
20,00%

4.383,22
20,00%

4.383,22
 2 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS (380/20V) 100,00%

22.921,25
30,00%

6.876,38
40,00%

9.168,50
20,00%

4.584,25
10,00%

2.292,13
 3 ESQUADRIAS 100,00%

36.157,70
40,00%

14.463,08
50,00%

18.078,85
10,00%

3.615,77
 4 COBERTURA 100,00%

236.687,65
30,00%

71.006,30
50,00%

118.343,83
20,00%

47.337,53
 5 REVESTIMENTO 100,00%

92.534,24
10,00%

9.253,42
40,00%

37.013,70
30,00%

27.760,27
20,00%

18.506,85
 6 PAVIMENTAÇÃO 100,00%

78.675,74
30,00%

23.602,72
40,00%

31.470,30
30,00%

23.602,72
 7 SOLEIRAS E RODAPÉS 100,00%

4.572,02
50,00%

2.286,01
50,00%

2.286,01
 8 PINTURAS 100,00%

101.225,06
20,00%

20.245,01
50,00%

50.612,53
30,00%

30.367,52
 9 ELEMENTOS DECORATIVOS E OUTROS 100,00%

50.578,06
60,00%

30.346,84
40,00%

20.231,22
 10 INSTALAÇÕES REDE LÓGICA 100,00%

10.232,68
25,00%

2.558,17
50,00%

5.116,34
25,00%

2.558,17
 11 PORTAL DE ACESSO 100,00%

10.392,17
30,00%

3.117,65
70,00%

7.274,52
 12 LIMPEZA DA OBRA 100,00%

2.516,94
100,00%
2.516,94

 13 EXECUÇÃO DE FECHAMENTO DE MURO (SERVIÇOS NÃO PACTUADOS 
COM FNDE)

100,00%
196.343,85

30,00%
58.903,16

30,00%
58.903,16

40,00%
78.537,54

6,81% 17,39% 33,82% 18,65% 16,34% 6,98%
58.903,16 150.422,47 292.453,97 161.261,78 141.321,88 60.390,20

6,81% 24,21% 58,03% 76,67% 93,02% 100,0%
58.903,15 209.325,62 501.779,59 663.041,37 804.363,25 864.753,46

Porcentagem
Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

_______________________________________________________________
AMANDA D'FATIMA MENDES SOUSA.
ENG° CIVIL CREA / MA N° 1116610388

B.D.I. Encargos Sociais

25,0% Não Desonerado: 
Horista: 114,08%
Mensalista: 71,35%

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

  



 
 
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA 
Rua Benedito Leite, 868, Centro, CEP: 65.490.000, Anajatuba – MA 

CNPJ: 06.002.372/0001-33 

 

 

 

 

 
CÁLCULO DE BDI: 

 

 

 

 

 
 
 

________________________________________________________ 

AMANDA D’FATIMA MENDES SOUSA. 
Eng.º CIVIL CREA / MA Nº 1116610388. 

Equipe Técnica SIMEC/PAR/Obras 
 

OBJETO 
Construção de Escola 6 Salas de Aula - Padrão FNDE/MEC 

TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO DESONERAÇÃO 
 Construção e Reforma de Edifícios  Não 

                  

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base 
de cálculo para o ISS: 40,00% 

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 5,00% 

                  

ITENS SIGLAS % Adotado 1º Quartil Médio 3º Quartil 
 

Administração Central AC 5,50% 3,00% 4,00% 5,50%  

Seguro e Garantia SG 0,80% 0,80% 0,80% 1,00%  

Risco R 1,27% 0,97% 1,27% 1,27%  

Despesas Financeiras DF 1,23% 0,59% 1,23% 1,39%  

Lucro L 8,31% 6,16% 7,40% 8,96%  

Tributos (impostos COFINS 3%, e  
PIS 0,65%) 

CP 3,65% 3,65% 3,65% 3,65%  

Tributos (ISS, variável de acordo 
com o município) 

ISS 2,00% 0,00% 2,50% 5,00%  

Tributos (Contribuição Previdenciária 
sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - 
Desoneração) 

CPRB 0,00% 0,00% 4,50% 4,50%  

BDI SEM desoneração 
(Fórmula Acórdão TCU) 

BDI PAD - 20,34% 22,12% 25,00%  

BDI COM desoneração BDI DES 25,00%    

            

            

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:  

  
 

BDI.PAD = 
(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L) 

 - 1 

 
   

  
 

(1-CP-ISS) 
 

   

  
       

   

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para 
Construção e Reforma de Edifícios, é de 40%, com a respectiva alíquota de 5%. 

 



 

Quinta-feira, 14/09/2017. 

 
NOTA TÉCNICA N o 05/2017 – MEC/FNDE/DIGAP/CGEST 

 

1. REFERÊNCIA:  Determinação da taxa de BDI a ser aplicada nos projetos-
padrão apoiados pelo FNDE. 

 

2. OBJETIVO:  Esta nota técnica tem como objetivo definir um parâmetro técnico 
para o taxa do BDI (Bonificações e Despesas Indiretas) a ser 
aplicada sobre os custos diretos das escolas no âmbito do 
Proinfância e do PAR, em consonância com a legislação vigente. 

 

3.   PREMISSAS 
 

A taxa de BDI é o resultado de uma operação matemática para indicar a “margem” 
que é cobrada do cliente incluindo todos os custos indiretos, tributos, etc., e a 
remuneração (benefício) pela realização de um determinado empreendimento. 
 

A rigor, para cada obra deveria haver um BDI diferente, porém, para o órgão que 
licita muitas obras de vários tipos e tamanhos, torna-se quase impossível calculá-lo de 
forma individualizada, pois o BDI depende também das variáveis de cada obra ou de cada 
empresa. 

 
Devido a essas dificuldades e para proceder com maior justeza, procurou-se 

estabelecer um BDI padrão, como limite máximo.  Alem disso, considerou-se que: 
 

• As Despesas de Administração Local da obra, bem como todas as demais 
despesas incorridas no ambiente da obra serão consideradas como Despesa 
Direta e não como Despesa Indireta. 

• Além da Administração Central comporão o BDI o Custo Financeiro do 
capital de giro, Seguro e garantias, o Lucro e os Tributos incidentes. 

 
Temos, então: 

 
Valor da obra = Custos Diretos + BDI 

 
Os custos diretos são obtidos facilmente através de tabelas de preços de serviços 

disponíveis no mercado. Para o nosso caso, por força do DECRETO Nº 7.983, DE 8 DE 
ABRIL DE 2013 , esses preços serão obtidos da tabela do SINAPI. Caso não seja possível 
encontrar valores nessa referida tabela, outras fontes serão consultadas, em consonância 
com o disposto no Decreto. 
 
 

4 – CÁLCULO DO VALOR DO BDI 
 

4.1 – Tributos 
 

Os tributos que incidem sobre o valor do contrato são: 
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ISS =   2,00 % 
 

Imposto Sobre Serviço = ( 5 % sobre o mínimo de 40% sobre o valor da nota, para 
fins de equalização com os valores do INSS). 
 
 

COFINS =  3,00 % 
 

Base de Cálculo: a base de cálculo da COFINS devida a partir do mês de 
fevereiro/99 (a ser paga a partir do mês de março/99) é composta pela totalidade das 
receitas auferidas pela pessoa jurídica, independentemente da atividade exercida e da 
classificação contábil das receitas. 
 

Alíquota: 3% (três por cento), para fatos geradores ocorridos a partir de 01.02.99 
(contribuição mensal a ser paga a partir de março/99). 
 

Lei nº 9.718/98 
... 
Art. 8º. Fica elevada para três por cento a alíquota da Cofins. 
 

 
PIS =   0,65% 

 
Base de Cálculo: relativamente aos fatos geradores ocorridos a partir de 01.02.99, 
a base de cálculo da contribuição é a receita bruta mensal, assim entendida a 
totalidade das receitas auferidas pela pessoa jurídica, sendo irrelevante o tipo de 
atividade por ela exercida e a classificação contábil adotada para as receitas (art. 
3º da Lei nº 9.718/98).  
 
Alíquota: A alíquota do PIS/PASEP é de 0,65% (art. 8º, inciso I, da Lei nº 
9.715/98). 
 

Lei nº 9.715/98 
... 
Art. 8º. A contribuição será calculada mediante a aplicação, conforme o 
caso, das seguintes alíquotas: 
I - zero vírgula sessenta e cinco por cento sobre o faturamento;  

 
IRPJ e CSLL  

 
O Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e a Contribuição Social Sobre o 

Lucro Líquido (CSLL) não serão considerados, pois estarão incluídos na Margem de 
Contribuição bruta da empresa. 
 
 

4.2 –  Administração Central  
 
 

Valor para a Administração Central = 5,5 % 
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4.3 –  Custo financeiro do capital de giro 
 

No nosso regime econômico, sendo capitalista, o empresário deve ser remunerado 
qualquer que seja o seu investimento. Quem aplica na construção está adiantando um 
montante razoável de recursos financeiros do seu capital de giro ou está tomando 
dinheiro  emprestado no sistema bancário para executar os serviços contratados. 
Portanto, deve ser ressarcido convenientemente de acordo com os juros do mercado pelo 
tempo que os recursos foram adiantados ou colocados à disposição da obra. Adotamos o 
valor médio  adotado pelo acórdão nº 2622/2013: 
 

1,23%. 
 
 

4.4 – Seguros e Garantias 
 
Adotamos o valor médio  adotado pelo acórdão nº 2622/2013: 
 
0,8% 

 
 

4.5 – Lucro 
 
 

A questão da expectativa de lucro é uma questão que depende da política 
comercial e administrativa da empresa. Cada empresa projeta um percentual de lucro que 
permita recompensar os seus esforços numa atividade empresarial, distribuir entre seus 
sócios ou acionistas e permitir reinvestir parte no seu crescimento e no aprimoramento 
dos seus recursos humanos. A base tradicional do mercado oscila de 5,0% a 15,0% do 
valor de venda. Para nosso caso consideramos o valor de 8,3%. 
 
 

4.6 – Definição do BDI  
 

O valor da taxa do BDI é definido em conformidade com a metodologia adotada 
pelo TCU nos acórdãos 2369/2011 e 2622/2013: 
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As taxas no numerador incidem sobre os custos diretos; 
As taxas no denominador incidem sobre o Preço Total da Obra. 

 
 

Tabela resumo: 
 

Parcela do BDI  Percentual adotado  
AC = taxa de administração central 5,5 
S= taxa de seguros e garantias 0,8 
R = taxa de riscos 1,27 
DF= taxa de despesas financeiras 1,23 
L= lucro/remuneração 8,3 
I = impostos/tributos –PIS, COFINS, ISS 5,65 

 
 

A aplicação desses índices na fórmula adotada produz a seguinte taxa: 
 
 

BDI = 25,00 % 
 
 
 

4.6 –  Definição do BDI para o enquadramento no dis posto na lei 12.844/2013, 
alterada pela lei 13.202/2015 , para a construção c ivil (CNAE 412, 432, 433 e 439) 
(desoneração da folha de pagamento) 

 
 
As obras que se enquadram na legislação acima deverão adotar o BDI calculado 

da seguinte forma: 
 
Tabela resumo: 

 
Parcela do BDI  Percentual adotado  

AC = taxa de administração central 5,5 
S= taxa de seguros e garantias 0,8 
R = taxa de riscos 1,27 
DF= taxa de despesas financeiras 1,23 
L= lucro/remuneração 8,3 
I = impostos/tributos – PIS + COFINS+ 
ISS + taxa adicional sobre faturamento 
4,5% 

10,15 

 
A aplicação desses índices na fórmula adotada produz a seguinte taxa: 

 
 

BDI = 31,25 % 
 



 
 
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA 
Rua Benedito Leite, 868, Centro, CEP: 65.490.000, Anajatuba – MA 

CNPJ: 06.002.372/0001-33 

 

___________________________________ 
AMANDA D’FATIMA MENDES SOUSA. 
Eng.º CIVIL CREA / MA Nº 1116610388. 

Equipe Técnica SIMEC/PAR/Obras 
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MEMORIAL DESCRITIVO 
 

1. PARTIDO ARQUITETÔNICO 

 O presente projeto destina-se a uma escola de um pavimento com seis salas de aula, a 

ser implantada em pequenos núcleos urbanos nas diversas regiões do Brasil através do FNDE - 

Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação. 

Por ser um projeto piloto, com repetição de construção, foi concebido de uma forma 

simples e ao mesmo tempo arrojada, de modo a se conseguir o máximo em termos de flexibilidade na 

implantação das salas de aula, além de se adaptar facilmente à maioria dos terrenos. 

A premissa básica foi a de criar uma linguagem ao mesmo tempo moderna e brasileira, 

mostrando as tradições arquitetônicas e espaciais de nosso país, adaptada às nossas condições 

climáticas e culturais. A brasilidade almejada vem das comunidades indígenas, da oca, do espaço 

comunitário, do centro de convívio onde acontecem as trocas de experiências para solucionar os 

problemas, do local sombreado e bem ventilado, agradável em seu interior. Sem, contudo, 

esquecermos a harmonia e o arrojo que os métodos construtivos atuais nos proporcionam. 

A configuração adotada foi a de um hexágono, em forma de tenda, na qual as atividades 

vão se acoplando ao corpo principal como edificações autônomas, sem, contudo, perder sua ligação 

física. Dois blocos menores acolhem as atividades administrativas e de serviços, e um bloco maior 

acolhe as atividades pedagógicas. Todos são ligados por pequenas passarelas em duas águas. 

No corpo principal (em forma de hexágono) está o Recreio, onde acontecerão todas as 

atividades comunitárias e de recreação dos alunos; um jardim central fornece um ambiente mais 

agradável e aconchegante, quebrando o grande pano de piso cerâmico, envolvendo o jardim, seis 

bancos de concreto. Na parte central existe um lanternim que ultrapassa a cobertura e cria um 

espaço para a colocação de uma esquadria, que dará luminosidade e fará a retirada do ar quente do 

espaço aéreo. 

Em um dos blocos menores, temos a área Administrativa com a Diretoria da Escola, Sala 

de Professores, Secretaria, Almoxarifado e dois banheiros. No outro bloco estão as atividades de 

Serviços, com dois sanitários para alunos, uma cozinha industrial, um vestiário para funcionários, uma 

despensa e uma área de serviço ligada às atividades dos funcionários. 
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No bloco maior, estão as salas de aula com capacidade para 36 alunos cada, uma sala 

de leitura e uma sala de informática. A ligação entre os blocos será através de uma passarela cujo 

telhado está abaixo dos telhados principais. 

Todos os armários foram concebidos em alvenaria, revestidos em cerâmica na parte 

interna por facilidade de execução e manutenção. Os tampos serão todos em granito polido. As 

portas serão em madeira revestida com laminado metalamínico (fórmica). 

O projeto estrutural foi concebido para uma base (blocos e cintas) em concreto armado, 

sendo que a estrutura principal poderá ter dois tipos de materiais: Concreto ou Aço. A cobertura 

poderá ser em dois tipos: Aço ou Madeira, sendo que a de aço pode ser usada nos dois tipos de 

estrutura e a de madeira apenas com a estrutura de concreto. Para os blocos de Serviços e 

Administrativo e para as Salas de Aula, o fechamento superior será em laje pré-moldada. 

O fornecimento de água será através de uma caixa d’água metálica, tipo taça ou 

resevatório de concreto armado, com 20.000 litros de capacidade, atendendo à escola e formando 

um elemento vertical de marcação da escola. 

Para a área externa à edificação, acreditamos ser fundamental a instalação de um play-

ground e uma horta, onde os alunos podem cultivar e produzir seu próprio alimento. Será 

aconselhável o cercamento do terreno, que se fará com muro baixo de alvenaria e cerca, conforme 

proposta apresentada no detalhamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



���� �
���������	�
���
����	���������	�
���
����	���������	�
���
����	���������	�
���
����	����

��
	�����	����
��������	�������	�
���
����	��
	�����	����
��������	�������	�
���
����	��
	�����	����
��������	�������	�
���
����	��
	�����	����
��������	�������	�
���
����	����

�		�
�����	�������
��������		�
�����	�������
��������		�
�����	�������
��������		�
�����	�������
��������������������������������������������������������������������������� ����
 

���� ��!�� �!"���������# "#����� ��!�����!$% �&������

�'��()*�'�	�	����
��+��	�,����&�-.).-.�/*/�&�'���+���0����

�����	��1�2345�6/33�7.6.�&�����1�888)��
�)9	�):� 

4 

 

2. PROJETOS ESPECÍFICOS DE IMPLANTAÇÃO 

O Projeto Espaço Educativo Urbano II não tem um terreno definido onde será 

edificado, podendo ser implantado nas diversas regiões do Brasil, de modo que o PROJETO DE 

IMPLANTAÇÃO deverá ser orientado e coordenado por profissionais capacitados. 

Os autores dos projetos deverão sempre ser consultados na decisão de alterações do 

partido arquitetônico e/ou do dimensionamento dos diversos sistemas que compõem a Edificação, e 

mesmo na escolha dos profissionais que farão os trabalhos. 

 

Projetos Necessários: 

• Arquitetura - Situação e Urbanização 

• Fundações - Implantação 

• Elétrica - Implantação 

• Telefone - Implantação 

• Hidrossanitária - Implantação 
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3. AUTORIA DOS PROJETOS 

Coordenação / Arquitetura: 

Arq. Gustavo de Melo Silveira – 9.784 D-DF 

Arq. Marcelo Toniazzo Lissa – 8.342 D-DF 

Estrutura: 

Eng.  

Elétrica: 

Eng. Daniel Carpovicz Botelho - 10.458 / D-DF 

Hidrossanitário: 

Eng. Daniel Carpovicz Botelho – 10.458 / D-RS 

Orçamento / Caderno de Encargos: 

Eng. Eduardo Naves Vilela – 46.351 D/ MG 

Colaboração / Desenho: 

Arq. Graziela Martins 

 

Revisão: Coordenação Geral de Estudos e Análises – CGEAN (2006) 

Arquitetura, Projeto Hidro-sanitário e Memoriais: 

Arq. Tiago Lippold Radünz – 111905 D/RS 

Projeto Estrutural: 

Eng. Manoel Fernando Pereira Santos - 2000820 D/PB 

Projeto Elétrico: 

Eng. Marcus Vinícius Galletti Arraes – 10077 D/GO 

Orçamento: 

Arq. Willamy Mamede da Silva Dias – 7417 D/PB 

Eng. Claudia Maria Videres Trajano – 5307 D/PB 
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4. ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS 

 No presente projeto, a definição das cores a serem utilizadas na escola ficará a critério 

da empresa contratada para a execução. Isso evitaria que todas as escolas financiadas pelo FNDE 

tivessem a mesma cor. Para tanto, propomos um estudo de cores em anexo, onde são sugeridas 

algumas combinações de tonalidades, bem como as combinações que não devem ser utilizadas. 

 

• Salas de aula: 

Piso – Cerâmica Marca CECRISA Linha Hercules AL e GR ou similar, formato 

40x40 cm e PEI 4, cores Bege e Cinza conforme projeto de paginação de 

piso. 

Parede – Barra protetora em cerâmica Marca ELIANE linha Arquitetura, cor branco 

neve ou similar, formato 10x10 cm e PEI 3, com h=1,10 m. O restante da 

parede em pintura acrílica SUVINIL semibrilho ou similar - Cor conforme 

Estudo de Cores. 

Teto – Forro em laje pré-moldada com acabamento em pintura acrílica marca 

SUVINIL semibrilho ou similar – Cor Branco Gelo. 

 

• Sala de Leitura: 

Piso – Cerâmica PEI 4 Marca CECRISA Linha Hercules AL e GR ou similar, 

formato 40x40 cm, cores Bege e Cinza conforme projeto de paginação de 

piso. 

Parede – Barra protetora em cerâmica Marca ELIANE linha Arquitetura, cor branco 

neve ou similar, formato 10x10 cm e PEI 3, com h=1,10 m. O restante da 

parede em pintura acrílica marca SUVINIL semibrilho ou similar - Cor 

conforme Estudo de Cores. 

Teto – Forro em laje pré-moldada com acabamento em pintura acrílica marca 

SUVINIL semibrilho ou similar – Cor Branco Gelo. 
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• Sala de Informática: 

Piso – Cerâmica Marca CECRISA Linha Hercules AL e GR ou similar, formato 

40x40 cm e PEI 4, cores Bege e Cinza conforme projeto de paginação de 

piso. 

Parede – Barra protetora em cerâmica PEI 3 Marca ELIANE linha Arquitetura, cor 

branco neve ou similar, formato 10x10 cm, com h=1,10 m. O restante da 

parede em pintura acrílica marca SUVINIL semibrilho ou similar - Cor 

conforme Estudo de Cores. 

Teto – Forro em laje pré-moldada com acabamento em pintura acrílica marca 

SUVINIL semibrilho ou similar – Cor Branco Gelo. 

 

• Pátio Interno e passarelas de ligação: 

Piso – Cerâmica Marca CECRISA Linha Hercules AL e GR ou similar, formato 

40x40 cm e PEI 4, cores Bege e Cinza conforme projeto de paginação de 

piso. Na calçada será cimentado desempenado. 

Teto – Telhado com madeiramento e telhas cerâmicas aparentes. 

 

• Diretoria: 

Piso – Cerâmica Marca CECRISA Linha Hercules AL e GR ou similar, formato 

40x40 cm e PEI 4, cores Bege e Cinza conforme projeto de paginação de 

piso. 

Parede – Rodapé cerâmico 8,5x40, PEI 4, marca CECRISA ou similar na cor 

Cinza. O restante da parede em pintura Acrílica SUVINIL semibrilho ou 

similar – Cor conforme Estudo de Cores. 

Teto – Forro em laje pré-moldada com acabamento em pintura acrílica marca 

SUVINIL semibrilho ou similar – Cor Branco Gelo. 
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• Secretaria e Arquivo: 

Piso – Cerâmica Marca CECRISA Linha Hercules AL e GR ou similar, formato 

40x40 cm e PEI 4, cores Bege e Cinza conforme projeto de paginação de 

piso. 

Teto – Forro em laje pré-moldada com acabamento em pintura acrílica marca 

SUVINIL semibrilho ou similar – Cor Branco Gelo. 

 

• Sala de Professores: 

Piso – Cerâmica Marca CECRISA Linha Hercules AL e GR ou similar, formato 

40x40 cm e PEI 4, cores Bege e Cinza conforme projeto de paginação de 

piso. 

Parede – Rodapé cerâmico 8,5x40, PEI 4, Marca CECRISA ou similar na cor 

Cinza. O restante da parede em pintura Acrílica marca SUVINIL semibrilho 

ou similar – Cor conforme Estudo de Cores. 

Teto – Forro em laje pré-moldada com acabamento em pintura acrílica marca 

SUVINIL semibrilho ou similar – Cor conforme Branco Gelo. 

 

• Almoxarifado: 

Piso – Cerâmica Marca CECRISA Linha Hercules AL e GR ou similar, formato 

40x40cm e PEI 4, cores conforme projeto de paginação de piso.  

Parede – Rodapé cerâmico 8,5x40, PEI 4, Marca CECRISA ou similar na cor 

Cinza. O restante da parede em pintura Acrílica marca SUVINIL semibrilho 

ou similar – Cor conforme Estudo de Cores. 

Teto – Forro em laje pré-moldada com acabamento em pintura acrílica marca 

SUVINIL semibrilho ou similar – Cor Branco Gelo. 
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• Wc’s administrativo: 

Piso – Cerâmica Marca CECRISA Linha Hercules AL e GR ou similar, formato 

40x40 cm e PEI 4, cores Bege e Cinza conforme projeto de paginação de 

piso. 

Parede – Cerâmica marca ELIANE, linha Arquitetural na cor branco, ou similar, 

formato 10x10cm e PEI 3, até o teto. 

Teto – Forro em laje pré-moldada com acabamento em pintura acrílica marca 

SUVINIL semibrilho ou similar – Cor Branco Gelo. 

 

• Cozinha: 

Piso – Cerâmica Marca CECRISA Linha Hercules AL e GR ou similar, PEI 4 e 

formato 40x40 cm, cores Bege e Cinza conforme projeto de paginação de 

piso. 

Parede – Cerâmica marca ELIANE, linha Arquitetural na cor branco, ou similar, 

formato 10x10cm e PEI 3, até o teto. 

Teto – Forro em laje pré-moldada com acabamento em pintura acrílica marca 

SUVINIL semibrilho ou similar – Cor Branco Gelo. 

 

• Despensa: 

Piso – Cerâmica Marca CECRISA Linha Hercules AL e GR ou similar, formato 

40x40 cm PEI 4, cores Bege e Cinza conforme projeto de paginação de 

piso. 

Parede – Cerâmica marca ELIANE, linha Arquitetural na cor branco, ou similar, 

formato 10x10cm e PEI 3, até o teto. 

Teto – Forro em laje pré-moldada com acabamento em pintura acrílica marca 

SUVINIL semibrilho ou similar – Cor Branco Gelo. 
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• Vestiário: 

Piso – Cerâmica, marca CECRISA Linha Hercules AL e GR PEI 4, ou similar, 

formato 40x40 cm, cores Bege e Cinza conforme projeto de paginação de 

piso. 

Parede – Cerâmica marca ELIANE, linha Arquitetural na cor branco, ou similar, 

formato 10x10cm e PEI 3, até o teto. 

Teto – Forro em laje pré-moldada com acabamento em pintura acrílica SUVINIL 

semibrilho ou similar – Cor Branco Gelo. 

 

• Área de Serviço: 

Piso – Cerâmica PEI 4 marca CECRISA Linha Hercules AL e GR ou similar, 

formato 40x40 cm, cores Bege e Cinza conforme projeto de paginação de 

piso. 

Parede – Cerâmica marca ELIANE, linha Arquitetural na cor branco, ou similar, 

formato 10x10cm e PEI 3, até o teto. 

Teto – Forro em laje pré-moldada com acabamento em pintura acrílica SUVINIL 

semibrilho ou similar – Cor Branco Gelo. 

 

• Sanitários Coletivos: 

Piso – Cerâmica PEI 4 marca CECRISA Linha Hercules AL e GR ou similar, 

formato 40x40 cm, cores Bege e Cinza conforme projeto de paginação de 

piso. 

 

Parede – Cerâmica marca ELIANE, linha Arquitetural na cor branco, ou similar, 

formato 10x10cm e PEI 3, até o teto. 

Teto – Forro em laje pré-moldada com acabamento em pintura acrílica marca 

SUVINIL semibrilho ou similar – Cor Branco Gelo. 
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• Circulações: 

Piso – Cerâmica PEI 4, marca CECRISA Linha Hercules AL e GR ou similar, 

formato 40x40 cm, cores Bege e Cinza conforme projeto de paginação de 

piso. 

Parede – Barra protetora em cerâmica PEI 3, marca ELIANE 10x10cm, linha 

Arquitetural, cor Branco Neve, ou similar, com h=1,10 m . O restante da 

parede em pintura acrílica marca SUVINIL semibrilho ou similar – Cor 

conforme Estudo de Cores 

Teto – Forro em laje pré-moldada com acabamento em pintura acrílica marca 

SUVINIL semibrilho ou similar – Cor Branco Gelo. 

 

• Fachada: 

Parede – Barra protetora em cerâmica PEI 3, marca ELIANE 10x10cm, linha 

Arquitetural, cor Branco Neve, ou similar, com h=1,10 m . O restante da 

parede em pintura acrílica marca SUVINIL semibrilho ou similar – Cor 

conforme Estudo de Cores. 

 

• Estrutura: 

Terá acabamento conforme o tipo de estrutura a ser empregada. 

A -  Concreto – Pintura Acrílica marca SUVINIL semibrilho ou similar sobre fundo 

preparador de superfície – Cor conforme Estudo de Cores. 

 

• Esquadrias: 

A -  Ferro - Pintura anti-corrosiva zarcão e acabamento em esmalte sintético 

marca SUVINIL ou similar – Cor conforme Estudo de Cores. 

B -  Madeira – Portas em madeira semi-oca emassadas e pintadas com esmalte 

sintético – Cor conforme Estudo de Cores. 
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QUADRO DE ESQUADRIAS (PARA ESCOLA DE 06 SALAS DE AULA) 

DIMENSÕES 
(m) 

MATERIAL COD. QUAN
T. 

LOCAL DE APLICAÇÃO 

P C H  

ÁREA 

UNIT. 

ÁREA 

TOTAL 

EF1 07 Wc`s Adm, Vestiário, 
Despensa, Depósito, 
Sanitários Serviço 

1.50 0.50 0.60 Ferro 0.30m² 2.10 m² 

EF2 06 Arquivo, Sanitários Fem. e 
Masc., Almoxarifado, Área 
de Serviço 

1.50 1.20 0.60 Ferro 0.72m² 4.32 m² 

EF3 04 Cozinha, Sala Prof, Diretoria 1.20 1.40 0.90 Ferro 1.12m² 5.04 m² 

EF4 01 Secretaria 1.20 1.20 0.90 Ferro 1.40m² 1.08 m² 

EF5 18 Diretoria, Sala Prof, 
Secretaria, Salas de Aula 

1.20 2.00 0.90 Ferro 1.80m² 32.40m² 

EF6 01 Cozinha 0.80 1.80 1.30 Ferro 2.34m² 2.34 m² 

EF7 12 Salas de aula 1.10 2.00 0.60 Ferro 1.20m² 14.40m² 

EF8 06 Lanternim --- 2.20 0.60 Ferro 1.20m²  7.92 m² 

EF9 02 Sala Informática, Sala 
Leitura 

2.23 3.50 0.30 Ferro 1.05m² 2.10m² 

PORTAS 

PM1 05 Arquivo, Wc`s e Despensa --- 0.70 2.10 Madeira 1.47m² 7.35m² 

PM2 08 Admin., Cozinha, Sanit. 
público 

--- 0.80 2.10 Madeira 1.68m² 13.44m² 

PM3 08 Salas de Aula --- 0.90 2.10 Madeira 1.89m² 15.12m² 

LEGENDA: P=peitoril, C=comprimento, H=altura. 

 

• Bancadas: 

Todas as bancadas serão em alvenaria com tampo em granito Cinza 

“Andorinha” polido. O fundo e as laterais internas serão em cerâmica 

ELIANE 10x10cm, PEI 3, linha Arquitetural, cor Branco Neve, ou similar, 

conforme projeto de detalhamento. As portas e prateleiras internas serão 

em madeira revestida com laminado metalamínico (fórmica). 
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Quando houver cuba, esta deverá ser de aço inox com dimensões 

conforme projeto. 

A bancada dos sanitários masculino e feminino do Bloco de Serviço será 

em concreto armado aparente pintado com verniz fosco. 

 

• Louças: 

- Bacia com caixa acoplada, marca DECA, Ref: CP-929, ou similar 

(Vestiário e Sanitários Administrativo); 

- Bacia sanitária, Marca DECA, linha Ravena Ref: P9, cor branco 

gelo ou similar (Sanitários Alunos – Bloco Serviço) 

- Lavatório com coluna L91 e C9, cor branco gelo, marca DECA, 

CR-37, ou similar; 

- Cuba de embutir universal Oval, 400x300mm, Marca DECA, cor 

branco gelo ou similar (Santiário Alunos – Bloco Serviço); 

- Tanque DECA TQ-25 com coluna, cor creme, ou similar. 

• Metais: 

- Torneira para lavatório acabamento cromado, marca DECA linha 

Prata, Cód. 1199 C50, ou similar; 

- Torneira para pia de cozinha acabamento cromado com bica 

móvel de mesa e registro tipo estrela. Marca ESTEVES, Linha 

Mônaco VTM 40 ou similar; 

- Torneira de jardim/tanque para mangueira – marca DECA linha de 

uso geral, Cód. 1153 C39 ou similar, 

- Registro de pressão com manopla cromada DECA, Ref. 1416, 

linha C40 ou similar. 

- Chuveiro elétrico de plástico marca LORENZENTTI ou similar. 
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• Acessórios de louça para banheiro: 

- Papeleira DECA com rolete plástico Cod. A 480 17 (Vestiário e 

Sanitários) ou similar. 

- Cabide simples DECA Cód. A 680 17 (Vestiário, Sanitário Alunos e 

Sanitário Administrativo) ou similar. 

- Saboneteira de porcelana DECA Cód. A180 17 (Vestiário, 

Sanitário Alunos e Sanitário Administrativo) ou similar. 

 

• Ferragens: 

- Fechadura marca LA FONTE, linha Residence cj2176, 

maçaneta/espelho, cabamento cromado brilhante ou similares; 

- Dobradiça de latão ou aço, marca LA FONTE, ref. 85 ou similar, 

acabamento cromado brilhante, tipo média 3x1/2”, com anéis e 

parafusos; 

- Tarjeta em aço inox para banheiro (tipo livre / ocupado), marca 

STANLEY ou similar. 

 

• Luminárias: 

- Luminária de sobrepor marca ITAIM, ou similar fixada no 

vigamento. Lâmpada fluorescente 2x20W - Recreio, conforme 

projeto; 

- Luminária de sobrepor, marca ITAIM, ou similar, fixada na laje. 

Lâmpada fluorescente 2x40W - Cômodos internos, conforme 

projeto. 
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• Caixa d’água: 

Castelo d’água tipo taça em aço com base em concreto conforme 

especificação do fabricante. 

Pintura Esmalte Sintético marca SUVINIL ou similar – Cor Branco Gelo, 

Areia ou Cinza Claro sobre tratamento em zarcão. 

 

• Vidros: 

Vidro liso espessura 4mm em todas as janelas. 

 

OBSERVAÇÃO: 

- Para fins de orçamento e execução, no projeto específico de implantação 

deverá ser observado o item relativo ao muro de fechamento do terreno, 

inclusive portões de acesso conforme projeto arquitetônico e detalhes. 
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5. QUADRO DE ÁREAS 

 Para efeito de cálculo foi considerado o limite externo da edificação, inclusive estrutura.  

 

ITEM ÁREA CONSTRUÍDA 

Bloco Pedagógico 360.36 m² 

Circulação - Pedagógico 87.26 m² 

Bloco Administrativo 74.81 m² 

Circulação - Administrativo 23.86 m² 

Bloco Serviço 74.81 m² 

Circulação Serviço 23.86 m² 

Pátio Central 175.35 m² 

Passarelas 33.69 m² 

TOTAL 854.00 m² 

Pórtico de entrada 14.67 m² 
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6. APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS 

  

Todos os projetos foram elaborados em meio magnético através do Software AUTOCAD 

R14. 

As pranchas dos Projetos foram montadas em ambiente “Espaço do Papel” através de 

“Viewports” na área gráfica. As margens e os carimbos estão no “Espaço do Papel”, onde o carimbo é 

um bloco editável (atributos). 

As pranchas do projeto arquitetônico e do detalhamento encontram-se em arquivos do 

tipo “ .DWG”. Nestes arquivos estão todos os desenhos para a montagem do projeto de Arquitetura e 

Detalhamento (de 01 à 16 para Arquitetura e 01 a 13 para o Detalhamento).  

 

Para o projeto de ARQUITETURA, são apresentados os seguintes arquivos: 

 

Prancha 01/16  ARQ01_IMPLANTAÇÃO.dwg 

Prancha 02/16  ARQ02_COBERTURA.dwg 

Prancha 03/16  ARQ03_LAYOUT-GERAL.dwg 

Prancha 04/16  ARQ04_PEDAGÓGICO.dwg 

Prancha 05/16  ARQ05_ADMINISTRATIVO.dwg 

Prancha 06/16  ARQ06_SERVIÇO.dwg 

Prancha 07/16  ARQ07_PÁTIOCENTRAL.dwg 

Prancha 08/16  ARQ08_PASSARELAS.dwg 

Prancha 09/16  ARQ09_CORTES AA e BB.dwg 

Prancha 10/16  ARQ10_CORTES CC DD EE.dwg 

Prancha 11/16  ARQ11_VISTASGERAIS.dwg 

Prancha 12/16  ARQ12_VISTAS.dwg 

Prancha 13/16  ARQ13_PAGINAÇÃO DE PISO.dwg 

Prancha 14/16  ARQ14_LUMINOTECNICO.dwg 

Prancha 15/16  ARQ15_PLANTA DE ESQUADRIAS.dwg 

Prancha 16/16  ARQ16_PAISAGISMO 

 

 

 Para o projeto de DETALHAMENTO da arquitetura, são apresentados os seguintes 

arquivos: 

 

Prancha 01/12  DET01_Esquadrias1.dwg 

Prancha 02/12  DET02_Esquadrias.dwg 



���� �
���������	�
���
����	���������	�
���
����	���������	�
���
����	���������	�
���
����	����

��
	�����	����
��������	�������	�
���
����	��
	�����	����
��������	�������	�
���
����	��
	�����	����
��������	�������	�
���
����	��
	�����	����
��������	�������	�
���
����	����

�		�
�����	�������
��������		�
�����	�������
��������		�
�����	�������
��������		�
�����	�������
��������������������������������������������������������������������������� ����
 

���� ��!�� �!"���������# "#����� ��!�����!$% �&������

�'��()*�'�	�	����
��+��	�,����&�-.).-.�/*/�&�'���+���0����

�����	��1�2345�6/33�7.6.�&�����1�888)��
�)9	�):� 

18 

 

Prancha 03/12  DET03_Porta e Portão.dwg 

Prancha 04/12  DET04_Sanitarios1.dwg 

Prancha 05/12  DET05_Sanitarios2.dwg 

Prancha 06/12  DET06_Marcenaria1.dwg 

Prancha 07/12  DET07_Marcenaria2.dwg 

Prancha 08/12  DET08_Marcenaria3.dwg  

Prancha 09/12  DET09_ DetalhesConstrutivos1.dwg 

Prancha 10/12  DET10_DetalhesConstrutivos2.dwg 

Prancha 11/12  DET11_Cerca Portão Principal.dwg 

Prancha 12/12  DET12_CercaServiço.dwg 

 

O projeto de ESTRUTURA foi separado segundo as edificações que compõem o 

conjunto para facilitar a execução: 

 

• ESTRUTURA: 

Concreto Armado 

 

Prancha 1/22  EST01_Administrativo-01.dwg 

Prancha 2/22  EST02_Administrativo-02.dwg 

Prancha 3/22  EST03_Administrativo-03.dwg 

Prancha 4/22  EST04_Administrativo-04.dwg 

Prancha 5/22  EST05_Central-01.dwg 

Prancha 6/22  EST06_Central-02.dwg 

Prancha 7/22  EST07_Central-03.dwg 

Prancha 8/22  EST08_Estacas Padrão.dwg 

Prancha 9/22  EST09_Pedagogico-01.dwg 

Prancha 10/22  EST10_Pedagogico-02.dwg 

Prancha 11/22  EST11_Pedagogico-03.dwg 

Prancha 12/22  EST12_Pedagogico-04.dwg 

Prancha 13/22  EST13_Pedagogico-05 

Prancha 14/22  EST14_Pedagogico-06 

Prancha 15/22  EST15_Pedagogico-07 

Prancha 16/22  EST16_Peadgogico-08 

Prancha 17/22  EST17_Pedagogico-09 

Prancha 18/22  EST18_Pedagogico-10 

Prancha 19/22  EST19_ Serviço-01.dwg 

Prancha 20/22  EST20_ Serviço-02.dwg 
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Prancha 21/22  EST21_ Serviço-03.dwg 

Prancha 22/22  EST22_ Serviço-04 

 

Telhado 

Prancha 1/4  TEL01_PatioCentral.dwg 

Prancha 2/4  TEL02_PatioCentral.dwg 

Prancha 3/4  TEL03_Adm-Serv.dwg 

Prancha 4/4  TEL04_Salas.dwg 

 

• ELÉTRICA: 

Prancha 1/5  ELE01_Layout Geral.dwg 

Prancha 2/5  ELE02_Pedagogico.dwg 

Prancha 3/5  ELE03_Administrativo e Pátio.dwg 

Prancha 4/5  ELE04_Serviço.dwg 

Prancha 5/5  ELE05_ParaRaio.dwg 

 

• HIDROSSANITÁRIO: 

Prancha 1/5  HID01_AguaFria1 

Prancha 2/5  HID02_AguaFria2 

Prancha 3/5  HID03_AguaFria3 

Prancha 4/5  HID04_Esgoto1 

Prancha 5/5  HID05_Esgoto2 

 

• INCÊNDIO: 

Prancha 1/1  INC01_Escola.dwg 

 

• CASTELO D’ÁGUA 

Ver opções nas pastas Castelo d`Água de Concreto ou Castelo d`Água Metálico. 

 

• CADERNOS: 

Caderno de encargos.doc 

Memorial descritivo.doc 

Planilha orçamentária – Escola 06 Salas de aula.xls 

Memorial descritivo.doc 
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 Buscou-se através deste projeto antigir os objetivos através de uma edificação 

arquitetonicamente bem resolvida do ponto de vista estético, funcional e economicamente viável, 

adequando-se aos padrões contrutivos e industriais, culturalmente rica em informações espaciais e 

educativamente propícia ao ensino e aprendizagem das crianças de nosso país. 

 

 

 

ARQUITETOS: 

Gustavo Silveira – CREA 9.784 D/DF 

Marcelo Lissa – CREA 8.342 D/DF 

 















CONFEAICREA-PB No A.R.T. 

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARk ARQUITFiURA E AGRONOMIA DA P A R ~ B A  
( 151 0000002820000281 5 1 

A v . P m i h e o l r i . W # , ~ ~ P o s w a + D  C V : ~ ~  - PMX:(OU)Z41ILlS [ E Y i b ~ . u g . t ]  

ART - ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - Lei Federal no 6.496/77 
C O N T R A T A D O  

r t a K b 0 ~  I-TlNLODoriurisarowy a - m m d r r a u  
ENG. CIVIL 'WNOEL FERNANDO PEREIRA SANTOS PMOIDPB 

4 - ENDEREÇO CAIU m S F O M l & X  &.MIRRO S - c m A W  
R.VANDICK FILGUEIRAS 610 -- TAMBAUZI NHO JOAO PESSOA - 

I f I - c ~  U-LYPL 

Projete & #bndações Diretas para o Projeto PadrZio do FZMDESCOLiK E m -  
Educativo Usbano - 06 salas de aula, para solos com taxas superiores a f u $  
K g f  /cm2 



CONFEAICREA-PB No A.R.T. 

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAIBA 
[ 151 0000002820000251 5 I 

Av. Dom Pedm I n* m. CenlroiJdo Pessoa-PB CEP: MOlf-021 . PABX: (üW)241-2528 [ E-Mil: Infonnall~cnapb.org.br 1 

ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - Lei Federal no 6.496177 

- EMPRESA CONTRATADA 11-RpBIsIR0W- 

h- NOME W CONTRATANTE DA OBRA/SERVICO 

Miniçtirioda ~ d u c i $ o  / FNDE' 1 00.378.257/0001-81 
21 - ENDERECO PARA CORRESWND~NCIA 1 22 - BAIRRO 

vários o - 
30 - ENOEREÇO DA OBRUS€RWÇO 31 -MIRRO 32 - CIDADE 33-UF 34-CEP 
Vários Brasília DF 

I I 

C L A S S I F I C A Ç A O  D A  A R T  
ATIWDADE TLCNICA N~ML DESCRIÇAO DO TRABALHO I QUANTIDADE I UNIDADE 

42X- x- x- x- X-x-x X- xx-X<- 
43 x- x-  x- x- x-x-x X- X X - ~ -  P? 
U - RESUMO DO COMRATO I .I- . I . - 

Execução de projeto de cãlculo estrutural do bloco pedag6gico do projeto 
padrão do FUNDESCOLA Espaço Educativo Urbano - 06 salas de aula, utilizando 
lajes de vigotas pré-moldadas e fundação direta para solos com taxa superior a 
1,5 Kgf /cm2 

I Esta ART deverâ ser envlada ao CREA-PB no prazo máximo de M(dinco) dias. 
O Pmksional deverá guardar o original desta ART para quaisquer averiguaçlles necess8rias 
Manter uma vla desta ART e seus respectivos pmjetos no local da obraiseiviço. 

I Dúvidas w infotmações ligue para (083)241-2525 

I 1' 'iiA CREA-PB I - I ?VIA PROFISSDNAL I - I 3' VIA CONTi7ATANTE I - [4*VIA O B R A I S E W  I - [+WA PREFE- 6RGAos 1 'Arquivo: C : U I ( M N N O E ~ ~ A R T  



CONFEAICREA-PB No A.R.T. 
[ 151 0000002820000291 5 1 

I 
14 - BAIRRO 

, . r  

33 - ENOEREÇO DA OBRAISERVIÇO 31 -BAIRRO 32 - CIDADE 33-UF 34-CEP 

Varias Brasllla DF 

VlNCULAüA A A R T K 00 PROFISSIONAL 
Normal I Individual 

I I 

C L A S S I F I C A Ç A O  D A  A R T  
ATIWDADE TÉCNICA NIVEL DESCRIÇAO DO TRABALHO I QUANTIDADE 1 UNIDADE 

381 2 PROJ~R)  01 ATUACAO A 0 1 3 0 E D I P I C I O S  DE W T E R I A I S  MISTOS ESPECIAIS P/ FINS EDUCACI 165,78 14 
x- x- X- x-x-x X- XX-F-  

40x- x- 
I 

x- X- X-X-X X- XX-F- 
41 I x- x- x- x- X-x-x X- XX-F- 

de Aula do Projeto FUNDESCOLA, Lajes em vigotas pré-moldadas e solo com taxa 
superior a 1,5 Kgf/cm2. 

Joao Pessoa 

28rn2~2007 

Esta ART deverá ser enviada õa CREA-PB no prazo mhcirno de OS(cinco) dias. 
O Profissional deverá guardar o original desta ART para quaisquer averiguações necesdrias. 
Manter uma via desta ART e seus respectivos projeto5 no local da obralservip. 
DLividas ou ihmapks ligue para (083)241-2525 



CONFEAICREA-PB No A.R.V. 

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA. ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAIBA 
[ 151 0000002820000301 5 1 

Av. Dom W m  I n*Uiü, &ntroiJolo Panoa-PB CEP: 58Mâ421 . PAüX (OU)241-2525 [ E-MII: Infomuiica@mapb.org.bi 1 

ART - ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - Lei Federal no 6.496177 

I plx* x- Ix- x- IX-X-x X- XX-XI-  I 

I 

42 x- x- x-x-x I 

1s - ENOEREÇO PARA COWIEWlX&NCM 

superior a 1, 

14 -BAIRRO 

I Esta ART deverá ser enviada ao CREA-PB no prazo W r n o  de OS(ckico) dias. 

1 

O P m i W i  dever& guardar o original desta ART para quaisquer averiguapbes necessárias. 
Manter uma via desta ART e seus respecthros projetas no local da obraisewiço. 
DCividas W ligue peVa (083)241-2525 



CONFEAICREA-PB No A.R.T. 

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARA~BA 
1 151 0000002820000261 5 1 

Av. Dom Pedm I n'âüü, CsntroiJolo Pessoa-PB CEP: SMH3921 - PABX: (üââ)241-2525 [ E-MaII: lnfOrmPticaQ)cnapb.orn.br 1 

ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - Lei Federal no 6.496177 

Excuqão de projeto de oãlculo estrutural do projeto 
padrão do FVNDESCOLA Escola Indígena - 02 salas de aula, 
fundaçao direta para s~los com taxa superior a 
135 Q Z f c t r l a  

Esta ART deverd ser enviada ao CREA-PB no prazo máximo de 05(cinw) dias. 
O Profissional dever& guardar o original desta ART para quaisquer avedguaçbs necessárias. 
Manter uma via desta ART e seus respectivos pmjetos no local da obralserviço. 
Dúvidas ou informapões ligue para (083)241-2525 

I 1  
[ 1' ViA CREA-PB I - [ 2 VIA PROFISSIONM 1 - [ Y VIA CONTRATANTE I - [ 4' VIA OBRAISERVIÇO I - [ 5'VIA PRiFEITURAXXITROS 6RGAOS I 'Aqulvo: C:\MN\FVNMSCOLAINDffiENA.ART 
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Página 1/1

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CREA-MA ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20230710303

SUBSTITUIÇÃO à
MA20230641995

1. Responsável Técnico

AMANDA D` FATIMA MENDES SOUSA

Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL RNP: 1116610388

Registro: 1116610388MA

2. Dados do Contrato

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA-MA CPF/CNPJ: 06.002.372/0001-33

RUA BENEDITO LEITE Nº: 868

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: ANAJATUBA UF: MA CEP: 65490000

Contrato: Não especificado Celebrado em:

Valor: R$ 3.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público

Ação Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Serviço

POVOADO QUEBRA Nº: S/N

Complemento: Bairro: ZONA RURAL

Cidade: ANAJATUBA UF: MA CEP: 65490000

Data de Início: 04/05/2023 Previsão de término: 04/12/2024 Coordenadas Geográficas: -3.244147, -44.557240

Código: Não EspecificadoFinalidade: Escolar 

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA-MA CPF/CNPJ: 06.002.372/0001-33

4. Atividade Técnica

14 - Elaboração Quantidade Unidade

35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ACESSIBILIDADE DE
EDIFICAÇÃO > #1.1.3.4 - PARA FINS DIVERSOS

5.194,91 m²

80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1.1.6 - DE MURO 276,00 m

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART
5. Observações

ART DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 06 (SEIS) SALAS DE AULA, PADRÃO
FNDE, E ELABORAÇÃO DE PROJETO DE MURO PARA A  ESCOLA, NO POVOADO QUEBRA, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE ANAJATUBA
- MA

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n.
5296/2004.

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por
arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-MA,
nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

7. Entidade de Classe

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

________________, ________ de ___________________ de ________

               Local                                                          data

AMANDA D` FATIMA MENDES SOUSA - CPF: 603.302.393-50

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA-MA - CNPJ: 06.002.372/0001-33

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Esta ART é isenta de taxa Registrada em: 22/11/2023

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: cd452
Impresso em: 23/11/2023 às 08:56:20 por: , ip: 179.83.90.39

www.creama.org.br faleconosco@creama.org.br

Tel:  (98) 2106-8300 Fax:  (98) 2106-8300
CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Estado do

Maranhão



 
 
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA 
Rua Benedito Leite, 868, Centro, CEP: 65.490.000, Anajatuba – MA 

CNPJ: 06.002.372/0001-33 

 

 
 

CONCLUSÃO DE CONSTRUÇÃO DE ESCOLA 6 SALAS DE AULA PADRÃO 
FNDE / MEC, LOCALIZADA NO POVOADO QUEBRA – ANAJATUBA/MA  

 

OBRA 
VALOR DE 

CONTRAPARTIDA ENTE 
MUNICIPAL 

RECURSO SALDO DE 
REPASSE TERMO DE 

COMPROMISSO 

VALOR TOTAL A 
SER LICITADO 

ESCOLA COM 6 SALAS DE AULA 
LOCALIZAÇÃO: POVOADO QUEBRA 

(ID: 1010403) 

         TERMO DE COMPROMISSO 
           N° 143118 

R$ 353.856,71 R$ 510.896,75 R$ 864.753,46 

 
 
 
 
 
 

________________________________________________________ 

AMANDA D’FATIMA MENDES SOUSA. 
Eng.º CIVIL CREA / MA Nº 1116610388. 

Equipe Técnica SIMEC/PAR/Obras 

 

























































































































































Recomendações para
uso de cores no
ambiente escolar

Gorovitz/Maass Design
2000



Introdução

O objetivo desse trabalho é fazer um estudo que fundamente as recomendações de uso de cor
na pintura de ambientes escolares em projetos arquitetônicos.

O projeto é uma sucessão de escolhas que se inicia com a definição do partido a ser adotado e
depende da conciliação de aspectos práticos, técnicos e estéticos.

Todas as decisões, devem ser tomadas observando esses três condicionantes.

A intenção, longe de definir um padrão único a ser adotado, é de discutir a adequação de
certas combinações ou tonalidades.

Algumas definições acerca das cores

A cor não tem existência material: é apenas sensação produzida por certas organizações
nervosas sob a ação da luz – mais precisamente, é a sensação provocada pela ação da luz
sobre o órgão da visão.

Seu aparecimento está condicionado portanto à existência de dois elementos: a luz (objeto
físico, agindo como estímulo) e o olho (aparelho receptor, funcionando como decifrador do
fluxo luminoso, decompondo-o ou alterando-o através da função seletora da retina).

O vocábulo mais preciso em português para diferenciar o estímulo que provoca a sensação cor
é matiz. Em linguagem corrente, em quase todos os idiomas, a palavra cor designa tanto a
percepção do fenômeno (sensação) como as radiações luminosas diretas ou as refletidas por
determinados corpos (matiz ou coloração) que a provocam.

Estímulos

Os estímulos que causam as sensações cromáticas estão divididos em dois grupos: o das
cores e o das cores pigmento.

Cor-luz, ou luz colorida, é a radiação luminosa visível que tem como síntese aditiva a luz
branca. Sua melhor expressão é a luz solar, por reunir de forma equilibrada todos os matizes
existentes na natureza. As faixas coloridas que compõe o espectro solar, quando tomadas
isoladamente denominam-se luzes monocromáticas.

Cor-pigmento é a substância material que, conforme sua natureza, absorve, refrata e reflete os
raios luminosos componentes da luz que se difunde sobre ela.

É a qualidade da luz refletida que determina sua denominação. O que faz com que chamemos
um corpo de verde é sua capacidade de absorver quase todos os raios da luz branca incidente,
refletindo para nossos olhos apenas a totalidade dos verdes.

Quem primeiro explicou cientificamente a coloração dos corpos foi Newton.
Concluiu que os corpos aparecem com diferentes cores que lhes são próprias, sob a luz
branca, porque refletem algumas de suas faixas coloridas mais fortemente que outras.

Comumente chamamos cores pigmento as substâncias corantes que fazem parte do grupo das
cores químicas. Segundo Goethe, cores químicas “são as que podemos criar, fixar em maior
ou menor grau e exaltar em determinados objetos e aquelas a que atribuímos uma propriedade
imanente.” Em geral se caracterizam por sua persistência.

É das cores pigmento que trataremos neste texto.



Percepção da cor

O fenômeno da percepção da cor é bastante mais complexo que o da sensação.

Se neste entram apenas os elementos físico (luz) e fisiológico (o olho), naquele entram, além
dos elementos citados, os dados psicológicos que alteram substancialmente a qualidade do
que se vê.

Na percepção distinguem-se três características principais que correspondem aos parâmetros
básicos da cor: matiz (comprimento de onda) valor (luminosidade ou brilho) e croma (saturação
ou pureza da cor).

Classificação das cores

Cor geratriz ou primária é cada uma das três cores indecomponíveis que misturadas em
proporções variáveis, produzem todas as cores do espectro. Para os que trabalham com cor-
luz, as primárias são: vermelho, verde e azul. A mistura dessas três luzes coloridas produz o
branco, denominando-se o fenômeno síntese aditiva.

Para o químico, o artista e todos os que trabalham com substâncias corantes opacas (cores
pigmento), as cores indecomponíveis são o vermelho, o amarelo e o azul.

A mistura das cores pigmento vermelho, amarelo e azul, produz  cinza neutro.
Nas artes gráficas, pintura em aquarela e para todos os que utilizam Cor-pigmento
transparente, ou por transparência de retículas, as primárias são o magenta, o amarelo e o
ciano. A mistura dessas cores também produz o cinza-neutro.

Efeitos

“Sobre uma sensibilidade grosseira, a cor tem apenas efeitos superficiais que, desaparecida a
excitação, logo deixam de existir. Por mais elementares que sejam, esses efeitos são variados.

As cores claras atraem mais o olho e o retêm. As cores claras e quentes retêm-no ainda mais:
assim como a chama atrai irresistivelmente o homem, também o vermelho atrai e irrita o olhar.

O amarelo-limão vivo fere os olhos. A vista não consegue suportá-lo...Os olhos piscam e vão
mergulhar nas profundezas calmas do azul e do verde.”

As cores parece que interferem em todas as quatro dimensões. Cores vivas criam tensão e
agressividade; enquanto cores suaves e sutis têm o efeito inverso. De acordo com os
resultados de um experimento conduzido por uma Universidade britânica, uma reunião
passada em uma sala fortemente colorida pareceu aos seus participantes ter sido 45 minutos
mais curta do que uma outra passada em uma sala pintada com tons pastéis. As cores
aparentemente afetam até a nossa percepção do tempo.

As cores na arquitetura de interiores e escolas

São muitos os fatores que têm que ser levados em consideração para tomar decisões acerca
de cores em arquitetura de interiores, desde as proporções do ambiente, finalidade, orientação,
forma, até o orçamento disponível.

Um dos fatores mais importantes em se tratando de ambiente escolar é a questão da
iluminação e distribuição da luz nos ambientes de permanência dos estudantes. No plano
racional deve se ter como primeiro objetivo evitar a fadiga visual. Então temos que projetar
ambientes claros que reflitam bem a luz e criar um meio que ajude a manter desperto e facilitar
o estudo.



É axiomático que salas grandes podem ser “divididas” por cores vivas, e que os tons mais
escuros e quentes diminuem, que salas pequenas parecem maiores se forem pintadas em uma
única tonalidade clara, com as cores fortes reservadas apenas para “destaques”
preferencialmente objetos móveis.
Cores intensas devem ser usadas com parcimônia pelo seu impacto. Eles podem ser alegres
em paredes de ambientes de pouca permanência como circulações verticais ou vestíbulos.

As cores primárias estimulam. Em salas onde crianças brincam elas podem ser adequadas,
mas nunca como fundo. Extensas áreas de verdes, vermelhos amarelos e azuis primários,
tendem a ser pesada e até depressivas, especialmente se duas ou três estão juntas sem
serem compensadas por uma tonalidade mais clara.

Para usar as cores primárias como estímulo sem que estas se tornem agressivas ao
observador, o fundo (paredes) deve ser de cor neutra e clara, por exemplo beges, brancos e
cinzas claros.

Dr. Delamarre, médico departamental de l’ Hygiène Scolaire et Universitaire de Paris, adverte
que pelo menos em grandes superfícies como paredes, devem ser evitadas cores como
vermelho, excitante e violento; rosa; alaranjado; violeta; o branco neve, pois pode produzir o
efeito de ofuscamento; o preto que deprime e o marrom (provoca sonolência).
Em contrapartida recomenda as cores seguintes em tons pastel:
Amarelo
Verde
Azul
Bege
Cinza pérola.

As esquadrias e portas podem ter tonalidades mais fortes, e os tetos em branco por seu alto
grau de reflexão da luz.

Cada projeto deve ser estudado cuidadosamente, e é conveniente que o mobiliário escolar
esteja em harmonia com o ambiente no seu conjunto.

Nos elementos decorativos móveis, deve ser concentrado o estímulo das cores fortes, cujo
valor pedagógico será reforçado pelo contraste com os fundos mais neutros.

Paletas

Baseados num catálogo de cores de tinta para paredes de linha industrializada,
exemplificaremos algumas combinações de cores, no anexo a seguir.



Estudo de cores
Anexo



Interiores



Branco Neve
911 - 1911 - 2911

Pêssego Suave
936 - 1936- 2936

Azul Nevasca
942 - 1924 - 2924

Creme
901 - 1901 - 2901

Verde Água
971 - 1971 - 2971

Branco Gelo
960 1960 - 2960

Marfim
987 - 1987 - 2987

Pêssego
926 - 1926 - 2926

Azul Safira
958 - 1958 - 2958

Areia
986 - 1986 - 2986

Interiores – Tonalidades quentes

Interiores – Tonalidades frias



Esquadrias e Portas



Marfim
713 – 1513 / F6 1585

Azul Celeste
773 / R0 2070

Pérola
765 / F6 0986

Branco
711 – 1511

Platina
749 / LN 0267

Branco Gelo
760 – 1560 / FN 0277

Creme
704 / F0 2080

Azul Anil
772 / U0 2050

Pêssego
738 – 1538 / E4 2075

Areia
786 – 1586 / F6 0782

Cinza Médio
751 – 1551 / Q0 0555

Verde Nilo
729 / K2 2060

Esquadrias e portas – Tonalidades claras quentes

Esquadrias e portas – Tonalidades claras frias



Azul França
757 / T0 4030

Flamingo
768 – 1568 / D6 3060

Camurça
703 – 1550 / E8 1565

Vermelho Goya
790 / C0 3020

Cinza Escuro
752 / SN 0227

Verde Folha
728 / K2 4030

Amarelo Carterpillar
725 / E8 6060

Azul Del Rey
769 – 1569 / T6 3010

Laranja
779 / D8 6550

Marrom
730 – 1530 / C0 1510

Preto
712 / ON 0002

Verde Colonial
745 – 1545 / L0 4020

Esquadrias e portas – Tonalidades vivas quentes

Esquadrias e portas – Tonalidades vivas frias



Exemplo de Aplicação
das Paletas



Platina
749 / LN 0267

Areia
986 - 1986 - 2986

Areia
986 - 1986 - 2986

Branco Neve
911 - 1911 - 2911

Branco Gelo
760 - 1560 / FN 0277

Branco
711 - 1511

Marfim
987 - 1987 - 2987

Cinza Médio
751 - 1551 / Q0 0555

Branco Gelo
760 - 1560 / FN 0277

Verde Água
971 - 1971 - 2971

Verde Nilo
729 / K2 2060

Pêssego
926 - 1926 - 2926



Azul Nevasca
942 - 1924 - 2924

Vermelho Goya
790 / C0 3020

Flamingo
768 - 1568 / D6 3060

Creme
901 - 1901 - 2901

Verde Água
971 - 1971 - 2971

Verde Folha
728 / K2 4030

Azul Safira
958 - 1958 - 2958

Camurça
703 / 1550 / E8 1565

Pêssego Suave
936 - 1936 - 2936

Azul França
757 / T0 4030

Marfim
987 - 1987 - 2987

Azul Del Rey
769 - 1569 / T6 3010



Azul Nevasca
942 - 1924 - 2924

Vermelho Goya
790 / C0 3020

Flamingo
768 - 1568 / D6 3060

Creme
901 - 1901 - 2901

Verde Água
971 - 1971 - 2971

Verde Folha
728 / K2 4030

Azul Safira
958 - 1958 - 2958

Camurça
703 / 1550 / E8 1565

Pêssego Suave
936 - 1936 - 2936

Azul França
757 / T0 4030

Marfim
987 - 1987 - 2987

Azul Del Rey
769 - 1569 / T6 3010



O que Não Fazer



Vermelho Goya
790 / C0 3020

Vermelho
762 / C0 6030

Vermelho
762 / C0 6030

Preto
712 / ON 0002

Laranja
779 - D8 6550

Pêssego Suave
936 - 1936 - 2936

Amarelo Carterpilla
725 / E8 6060

Verde Folha
728 / K2 4030

Azul Anil
772 / U0 2050

Amarelo Ouro
763 / F2 5575

Azul França
757 / T0 4030

Verde Nilo
729 / K2 2060



Segurança e Canalização



Cores de segurança

Branco
711 – 1511

Amarelo Ouro
763 / F2 5575

Azul França
757 / T0 4030

Verde Folha
728 / K2 4030

Vermelho
762 / C0 6030

Preto
712 / ON 0002

Amarelo - Presente em avisos de advertência,
equipamentos suspensos que ofereçam perigo –Indica
ATENÇÃO

Azul - Indica cuidado no uso de fontes de energia ou
comando de partida (elevadores, caldeiras, caixas de
controles elétricos, etc.). Presente também em avisos
que contra-indiquem o uso e a movimentação de
equipamentos fora de uso.

Vermelho - Tem a função de distinguir e indicar os
equipamentos de proteção e combate a incêndios.

Branco - Assinala corredores de circulação, áreas
próximas a equipamentos de socorro e urgência, de
armazenagem e combate a incêndios e indica a
localização dos coletores de resíduos e bebedouros.

Preto - Identifica os coletores de resíduos que estejam
em ambiente onde o branco não for aconselhável.

Verde - Indica chuveiros de segurança, macas, caixas
com equipamentos de socorro, de urgência, etc.
Caracteriza SEGURANÇA



Cores para canalização

Branco
711 – 1511

Amarelo Ouro
763 / F2 5575

Azul França
757 / T0 4030

Vermelho
762 / C0 6030

Preto
712 / ON 0002

Amarelo - Para gases não liquefeitos

Azul - Para ar comprimido

Vermelho - Água e equipamentos de combate a
incêndio

Branco - Para vapor

Preto - Para inflamáveis e combustão de alta
viscosidade (ex.: piche, asfalto, alcatrão, etc.)

Verde - Para água

Laranja - Para produtos e equipamentos de combate a
incêndio

Laranja
779 / D8 6550

Verde Colonial
745 – 1545 / L0 4020



Cores para canalização (continuação)

Cinza - Para eletrodutos

Marrom - Para materiais fragmentados não
identificáveis pelas demais cores (ex.: minério)

Platina - Para vácuo

Cinza Escuro
752 / SN 0227

Marrom
730 – 1530 / C0 1510

Platina
749 / LN 0267
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MEMORIAL DESCRITIVO 
 

1. PARTIDO ARQUITETÔNICO 

 O presente projeto destina-se a uma escola de um pavimento com seis salas de aula, a 

ser implantada em pequenos núcleos urbanos nas diversas regiões do Brasil através do FNDE - 

Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação. 

Por ser um projeto piloto, com repetição de construção, foi concebido de uma forma 

simples e ao mesmo tempo arrojada, de modo a se conseguir o máximo em termos de flexibilidade na 

implantação das salas de aula, além de se adaptar facilmente à maioria dos terrenos. 

A premissa básica foi a de criar uma linguagem ao mesmo tempo moderna e brasileira, 

mostrando as tradições arquitetônicas e espaciais de nosso país, adaptada às nossas condições 

climáticas e culturais. A brasilidade almejada vem das comunidades indígenas, da oca, do espaço 

comunitário, do centro de convívio onde acontecem as trocas de experiências para solucionar os 

problemas, do local sombreado e bem ventilado, agradável em seu interior. Sem, contudo, 

esquecermos a harmonia e o arrojo que os métodos construtivos atuais nos proporcionam. 

A configuração adotada foi a de um hexágono, em forma de tenda, na qual as atividades 

vão se acoplando ao corpo principal como edificações autônomas, sem, contudo, perder sua ligação 

física. Dois blocos menores acolhem as atividades administrativas e de serviços, e um bloco maior 

acolhe as atividades pedagógicas. Todos são ligados por pequenas passarelas em duas águas. 

No corpo principal (em forma de hexágono) está o Recreio, onde acontecerão todas as 

atividades comunitárias e de recreação dos alunos; um jardim central fornece um ambiente mais 

agradável e aconchegante, quebrando o grande pano de piso cerâmico, envolvendo o jardim, seis 

bancos de concreto. Na parte central existe um lanternim que ultrapassa a cobertura e cria um 

espaço para a colocação de uma esquadria, que dará luminosidade e fará a retirada do ar quente do 

espaço aéreo. 

Em um dos blocos menores, temos a área Administrativa com a Diretoria da Escola, Sala 

de Professores, Secretaria, Almoxarifado e dois banheiros. No outro bloco estão as atividades de 

Serviços, com dois sanitários para alunos, uma cozinha industrial, um vestiário para funcionários, uma 

despensa e uma área de serviço ligada às atividades dos funcionários. 
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No bloco maior, estão as salas de aula com capacidade para 36 alunos cada, uma sala 

de leitura e uma sala de informática. A ligação entre os blocos será através de uma passarela cujo 

telhado está abaixo dos telhados principais. 

Todos os armários foram concebidos em alvenaria, revestidos em cerâmica na parte 

interna por facilidade de execução e manutenção. Os tampos serão todos em granito polido. As 

portas serão em madeira revestida com laminado metalamínico (fórmica). 

O projeto estrutural foi concebido para uma base (blocos e cintas) em concreto armado, 

sendo que a estrutura principal poderá ter dois tipos de materiais: Concreto ou Aço. A cobertura 

poderá ser em dois tipos: Aço ou Madeira, sendo que a de aço pode ser usada nos dois tipos de 

estrutura e a de madeira apenas com a estrutura de concreto. Para os blocos de Serviços e 

Administrativo e para as Salas de Aula, o fechamento superior será em laje pré-moldada. 

O fornecimento de água será através de uma caixa d’água metálica, tipo taça ou 

resevatório de concreto armado, com 20.000 litros de capacidade, atendendo à escola e formando 

um elemento vertical de marcação da escola. 

Para a área externa à edificação, acreditamos ser fundamental a instalação de um play-

ground e uma horta, onde os alunos podem cultivar e produzir seu próprio alimento. Será 

aconselhável o cercamento do terreno, que se fará com muro baixo de alvenaria e cerca, conforme 

proposta apresentada no detalhamento. 
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2. PROJETOS ESPECÍFICOS DE IMPLANTAÇÃO 

O Projeto Espaço Educativo Urbano II não tem um terreno definido onde será 

edificado, podendo ser implantado nas diversas regiões do Brasil, de modo que o PROJETO DE 

IMPLANTAÇÃO deverá ser orientado e coordenado por profissionais capacitados. 

Os autores dos projetos deverão sempre ser consultados na decisão de alterações do 

partido arquitetônico e/ou do dimensionamento dos diversos sistemas que compõem a Edificação, e 

mesmo na escolha dos profissionais que farão os trabalhos. 

 

Projetos Necessários: 

• Arquitetura - Situação e Urbanização 

• Fundações - Implantação 

• Elétrica - Implantação 

• Telefone - Implantação 

• Hidrossanitária - Implantação 
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3. AUTORIA DOS PROJETOS 

Coordenação / Arquitetura: 

Arq. Gustavo de Melo Silveira – 9.784 D-DF 

Arq. Marcelo Toniazzo Lissa – 8.342 D-DF 

Estrutura: 

Eng.  

Elétrica: 

Eng. Daniel Carpovicz Botelho - 10.458 / D-DF 

Hidrossanitário: 

Eng. Daniel Carpovicz Botelho – 10.458 / D-RS 

Orçamento / Caderno de Encargos: 

Eng. Eduardo Naves Vilela – 46.351 D/ MG 

Colaboração / Desenho: 

Arq. Graziela Martins 

 

Revisão: Coordenação Geral de Estudos e Análises – CGEAN (2006) 

Arquitetura, Projeto Hidro-sanitário e Memoriais: 

Arq. Tiago Lippold Radünz – 111905 D/RS 

Projeto Estrutural: 

Eng. Manoel Fernando Pereira Santos - 2000820 D/PB 

Projeto Elétrico: 

Eng. Marcus Vinícius Galletti Arraes – 10077 D/GO 

Orçamento: 

Arq. Willamy Mamede da Silva Dias – 7417 D/PB 

Eng. Claudia Maria Videres Trajano – 5307 D/PB 
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4. ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS 

 No presente projeto, a definição das cores a serem utilizadas na escola ficará a critério 

da empresa contratada para a execução. Isso evitaria que todas as escolas financiadas pelo FNDE 

tivessem a mesma cor. Para tanto, propomos um estudo de cores em anexo, onde são sugeridas 

algumas combinações de tonalidades, bem como as combinações que não devem ser utilizadas. 

 

• Salas de aula: 

Piso – Cerâmica Marca CECRISA Linha Hercules AL e GR ou similar, formato 

40x40 cm e PEI 4, cores Bege e Cinza conforme projeto de paginação de 

piso. 

Parede – Barra protetora em cerâmica Marca ELIANE linha Arquitetura, cor branco 

neve ou similar, formato 10x10 cm e PEI 3, com h=1,10 m. O restante da 

parede em pintura acrílica SUVINIL semibrilho ou similar - Cor conforme 

Estudo de Cores. 

Teto – Forro em laje pré-moldada com acabamento em pintura acrílica marca 

SUVINIL semibrilho ou similar – Cor Branco Gelo. 

 

• Sala de Leitura: 

Piso – Cerâmica PEI 4 Marca CECRISA Linha Hercules AL e GR ou similar, 

formato 40x40 cm, cores Bege e Cinza conforme projeto de paginação de 

piso. 

Parede – Barra protetora em cerâmica Marca ELIANE linha Arquitetura, cor branco 

neve ou similar, formato 10x10 cm e PEI 3, com h=1,10 m. O restante da 

parede em pintura acrílica marca SUVINIL semibrilho ou similar - Cor 

conforme Estudo de Cores. 

Teto – Forro em laje pré-moldada com acabamento em pintura acrílica marca 

SUVINIL semibrilho ou similar – Cor Branco Gelo. 
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• Sala de Informática: 

Piso – Cerâmica Marca CECRISA Linha Hercules AL e GR ou similar, formato 

40x40 cm e PEI 4, cores Bege e Cinza conforme projeto de paginação de 

piso. 

Parede – Barra protetora em cerâmica PEI 3 Marca ELIANE linha Arquitetura, cor 

branco neve ou similar, formato 10x10 cm, com h=1,10 m. O restante da 

parede em pintura acrílica marca SUVINIL semibrilho ou similar - Cor 

conforme Estudo de Cores. 

Teto – Forro em laje pré-moldada com acabamento em pintura acrílica marca 

SUVINIL semibrilho ou similar – Cor Branco Gelo. 

 

• Pátio Interno e passarelas de ligação: 

Piso – Cerâmica Marca CECRISA Linha Hercules AL e GR ou similar, formato 

40x40 cm e PEI 4, cores Bege e Cinza conforme projeto de paginação de 

piso. Na calçada será cimentado desempenado. 

Teto – Telhado com madeiramento e telhas cerâmicas aparentes. 

 

• Diretoria: 

Piso – Cerâmica Marca CECRISA Linha Hercules AL e GR ou similar, formato 

40x40 cm e PEI 4, cores Bege e Cinza conforme projeto de paginação de 

piso. 

Parede – Rodapé cerâmico 8,5x40, PEI 4, marca CECRISA ou similar na cor 

Cinza. O restante da parede em pintura Acrílica SUVINIL semibrilho ou 

similar – Cor conforme Estudo de Cores. 

Teto – Forro em laje pré-moldada com acabamento em pintura acrílica marca 

SUVINIL semibrilho ou similar – Cor Branco Gelo. 

 

 



���� �
���������	�
���
����	���������	�
���
����	���������	�
���
����	���������	�
���
����	����

��
	�����	����
��������	�������	�
���
����	��
	�����	����
��������	�������	�
���
����	��
	�����	����
��������	�������	�
���
����	��
	�����	����
��������	�������	�
���
����	����

�		�
�����	�������
��������		�
�����	�������
��������		�
�����	�������
��������		�
�����	�������
��������������������������������������������������������������������������� ����
 

���� ��!�� �!"���������# "#����� ��!�����!$% �&������

�'��()*�'�	�	����
��+��	�,����&�-.).-.�/*/�&�'���+���0����

�����	��1�2345�6/33�7.6.�&�����1�888)��
�)9	�):� 

8 

 

• Secretaria e Arquivo: 

Piso – Cerâmica Marca CECRISA Linha Hercules AL e GR ou similar, formato 

40x40 cm e PEI 4, cores Bege e Cinza conforme projeto de paginação de 

piso. 

Teto – Forro em laje pré-moldada com acabamento em pintura acrílica marca 

SUVINIL semibrilho ou similar – Cor Branco Gelo. 

 

• Sala de Professores: 

Piso – Cerâmica Marca CECRISA Linha Hercules AL e GR ou similar, formato 

40x40 cm e PEI 4, cores Bege e Cinza conforme projeto de paginação de 

piso. 

Parede – Rodapé cerâmico 8,5x40, PEI 4, Marca CECRISA ou similar na cor 

Cinza. O restante da parede em pintura Acrílica marca SUVINIL semibrilho 

ou similar – Cor conforme Estudo de Cores. 

Teto – Forro em laje pré-moldada com acabamento em pintura acrílica marca 

SUVINIL semibrilho ou similar – Cor conforme Branco Gelo. 

 

• Almoxarifado: 

Piso – Cerâmica Marca CECRISA Linha Hercules AL e GR ou similar, formato 

40x40cm e PEI 4, cores conforme projeto de paginação de piso.  

Parede – Rodapé cerâmico 8,5x40, PEI 4, Marca CECRISA ou similar na cor 

Cinza. O restante da parede em pintura Acrílica marca SUVINIL semibrilho 

ou similar – Cor conforme Estudo de Cores. 

Teto – Forro em laje pré-moldada com acabamento em pintura acrílica marca 

SUVINIL semibrilho ou similar – Cor Branco Gelo. 
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• Wc’s administrativo: 

Piso – Cerâmica Marca CECRISA Linha Hercules AL e GR ou similar, formato 

40x40 cm e PEI 4, cores Bege e Cinza conforme projeto de paginação de 

piso. 

Parede – Cerâmica marca ELIANE, linha Arquitetural na cor branco, ou similar, 

formato 10x10cm e PEI 3, até o teto. 

Teto – Forro em laje pré-moldada com acabamento em pintura acrílica marca 

SUVINIL semibrilho ou similar – Cor Branco Gelo. 

 

• Cozinha: 

Piso – Cerâmica Marca CECRISA Linha Hercules AL e GR ou similar, PEI 4 e 

formato 40x40 cm, cores Bege e Cinza conforme projeto de paginação de 

piso. 

Parede – Cerâmica marca ELIANE, linha Arquitetural na cor branco, ou similar, 

formato 10x10cm e PEI 3, até o teto. 

Teto – Forro em laje pré-moldada com acabamento em pintura acrílica marca 

SUVINIL semibrilho ou similar – Cor Branco Gelo. 

 

• Despensa: 

Piso – Cerâmica Marca CECRISA Linha Hercules AL e GR ou similar, formato 

40x40 cm PEI 4, cores Bege e Cinza conforme projeto de paginação de 

piso. 

Parede – Cerâmica marca ELIANE, linha Arquitetural na cor branco, ou similar, 

formato 10x10cm e PEI 3, até o teto. 

Teto – Forro em laje pré-moldada com acabamento em pintura acrílica marca 

SUVINIL semibrilho ou similar – Cor Branco Gelo. 
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• Vestiário: 

Piso – Cerâmica, marca CECRISA Linha Hercules AL e GR PEI 4, ou similar, 

formato 40x40 cm, cores Bege e Cinza conforme projeto de paginação de 

piso. 

Parede – Cerâmica marca ELIANE, linha Arquitetural na cor branco, ou similar, 

formato 10x10cm e PEI 3, até o teto. 

Teto – Forro em laje pré-moldada com acabamento em pintura acrílica SUVINIL 

semibrilho ou similar – Cor Branco Gelo. 

 

• Área de Serviço: 

Piso – Cerâmica PEI 4 marca CECRISA Linha Hercules AL e GR ou similar, 

formato 40x40 cm, cores Bege e Cinza conforme projeto de paginação de 

piso. 

Parede – Cerâmica marca ELIANE, linha Arquitetural na cor branco, ou similar, 

formato 10x10cm e PEI 3, até o teto. 

Teto – Forro em laje pré-moldada com acabamento em pintura acrílica SUVINIL 

semibrilho ou similar – Cor Branco Gelo. 

 

• Sanitários Coletivos: 

Piso – Cerâmica PEI 4 marca CECRISA Linha Hercules AL e GR ou similar, 

formato 40x40 cm, cores Bege e Cinza conforme projeto de paginação de 

piso. 

 

Parede – Cerâmica marca ELIANE, linha Arquitetural na cor branco, ou similar, 

formato 10x10cm e PEI 3, até o teto. 

Teto – Forro em laje pré-moldada com acabamento em pintura acrílica marca 

SUVINIL semibrilho ou similar – Cor Branco Gelo. 
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• Circulações: 

Piso – Cerâmica PEI 4, marca CECRISA Linha Hercules AL e GR ou similar, 

formato 40x40 cm, cores Bege e Cinza conforme projeto de paginação de 

piso. 

Parede – Barra protetora em cerâmica PEI 3, marca ELIANE 10x10cm, linha 

Arquitetural, cor Branco Neve, ou similar, com h=1,10 m . O restante da 

parede em pintura acrílica marca SUVINIL semibrilho ou similar – Cor 

conforme Estudo de Cores 

Teto – Forro em laje pré-moldada com acabamento em pintura acrílica marca 

SUVINIL semibrilho ou similar – Cor Branco Gelo. 

 

• Fachada: 

Parede – Barra protetora em cerâmica PEI 3, marca ELIANE 10x10cm, linha 

Arquitetural, cor Branco Neve, ou similar, com h=1,10 m . O restante da 

parede em pintura acrílica marca SUVINIL semibrilho ou similar – Cor 

conforme Estudo de Cores. 

 

• Estrutura: 

Terá acabamento conforme o tipo de estrutura a ser empregada. 

A -  Concreto – Pintura Acrílica marca SUVINIL semibrilho ou similar sobre fundo 

preparador de superfície – Cor conforme Estudo de Cores. 

 

• Esquadrias: 

A -  Ferro - Pintura anti-corrosiva zarcão e acabamento em esmalte sintético 

marca SUVINIL ou similar – Cor conforme Estudo de Cores. 

B -  Madeira – Portas em madeira semi-oca emassadas e pintadas com esmalte 

sintético – Cor conforme Estudo de Cores. 
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QUADRO DE ESQUADRIAS (PARA ESCOLA DE 06 SALAS DE AULA) 

DIMENSÕES 
(m) 

MATERIAL COD. QUAN
T. 

LOCAL DE APLICAÇÃO 

P C H  

ÁREA 

UNIT. 

ÁREA 

TOTAL 

EF1 07 Wc`s Adm, Vestiário, 
Despensa, Depósito, 
Sanitários Serviço 

1.50 0.50 0.60 Ferro 0.30m² 2.10 m² 

EF2 06 Arquivo, Sanitários Fem. e 
Masc., Almoxarifado, Área 
de Serviço 

1.50 1.20 0.60 Ferro 0.72m² 4.32 m² 

EF3 04 Cozinha, Sala Prof, Diretoria 1.20 1.40 0.90 Ferro 1.12m² 5.04 m² 

EF4 01 Secretaria 1.20 1.20 0.90 Ferro 1.40m² 1.08 m² 

EF5 18 Diretoria, Sala Prof, 
Secretaria, Salas de Aula 

1.20 2.00 0.90 Ferro 1.80m² 32.40m² 

EF6 01 Cozinha 0.80 1.80 1.30 Ferro 2.34m² 2.34 m² 

EF7 12 Salas de aula 1.10 2.00 0.60 Ferro 1.20m² 14.40m² 

EF8 06 Lanternim --- 2.20 0.60 Ferro 1.20m²  7.92 m² 

EF9 02 Sala Informática, Sala 
Leitura 

2.23 3.50 0.30 Ferro 1.05m² 2.10m² 

PORTAS 

PM1 05 Arquivo, Wc`s e Despensa --- 0.70 2.10 Madeira 1.47m² 7.35m² 

PM2 08 Admin., Cozinha, Sanit. 
público 

--- 0.80 2.10 Madeira 1.68m² 13.44m² 

PM3 08 Salas de Aula --- 0.90 2.10 Madeira 1.89m² 15.12m² 

LEGENDA: P=peitoril, C=comprimento, H=altura. 

 

• Bancadas: 

Todas as bancadas serão em alvenaria com tampo em granito Cinza 

“Andorinha” polido. O fundo e as laterais internas serão em cerâmica 

ELIANE 10x10cm, PEI 3, linha Arquitetural, cor Branco Neve, ou similar, 

conforme projeto de detalhamento. As portas e prateleiras internas serão 

em madeira revestida com laminado metalamínico (fórmica). 
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Quando houver cuba, esta deverá ser de aço inox com dimensões 

conforme projeto. 

A bancada dos sanitários masculino e feminino do Bloco de Serviço será 

em concreto armado aparente pintado com verniz fosco. 

 

• Louças: 

- Bacia com caixa acoplada, marca DECA, Ref: CP-929, ou similar 

(Vestiário e Sanitários Administrativo); 

- Bacia sanitária, Marca DECA, linha Ravena Ref: P9, cor branco 

gelo ou similar (Sanitários Alunos – Bloco Serviço) 

- Lavatório com coluna L91 e C9, cor branco gelo, marca DECA, 

CR-37, ou similar; 

- Cuba de embutir universal Oval, 400x300mm, Marca DECA, cor 

branco gelo ou similar (Santiário Alunos – Bloco Serviço); 

- Tanque DECA TQ-25 com coluna, cor creme, ou similar. 

• Metais: 

- Torneira para lavatório acabamento cromado, marca DECA linha 

Prata, Cód. 1199 C50, ou similar; 

- Torneira para pia de cozinha acabamento cromado com bica 

móvel de mesa e registro tipo estrela. Marca ESTEVES, Linha 

Mônaco VTM 40 ou similar; 

- Torneira de jardim/tanque para mangueira – marca DECA linha de 

uso geral, Cód. 1153 C39 ou similar, 

- Registro de pressão com manopla cromada DECA, Ref. 1416, 

linha C40 ou similar. 

- Chuveiro elétrico de plástico marca LORENZENTTI ou similar. 
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• Acessórios de louça para banheiro: 

- Papeleira DECA com rolete plástico Cod. A 480 17 (Vestiário e 

Sanitários) ou similar. 

- Cabide simples DECA Cód. A 680 17 (Vestiário, Sanitário Alunos e 

Sanitário Administrativo) ou similar. 

- Saboneteira de porcelana DECA Cód. A180 17 (Vestiário, 

Sanitário Alunos e Sanitário Administrativo) ou similar. 

 

• Ferragens: 

- Fechadura marca LA FONTE, linha Residence cj2176, 

maçaneta/espelho, cabamento cromado brilhante ou similares; 

- Dobradiça de latão ou aço, marca LA FONTE, ref. 85 ou similar, 

acabamento cromado brilhante, tipo média 3x1/2”, com anéis e 

parafusos; 

- Tarjeta em aço inox para banheiro (tipo livre / ocupado), marca 

STANLEY ou similar. 

 

• Luminárias: 

- Luminária de sobrepor marca ITAIM, ou similar fixada no 

vigamento. Lâmpada fluorescente 2x20W - Recreio, conforme 

projeto; 

- Luminária de sobrepor, marca ITAIM, ou similar, fixada na laje. 

Lâmpada fluorescente 2x40W - Cômodos internos, conforme 

projeto. 
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• Caixa d’água: 

Castelo d’água tipo taça em aço com base em concreto conforme 

especificação do fabricante. 

Pintura Esmalte Sintético marca SUVINIL ou similar – Cor Branco Gelo, 

Areia ou Cinza Claro sobre tratamento em zarcão. 

 

• Vidros: 

Vidro liso espessura 4mm em todas as janelas. 

 

OBSERVAÇÃO: 

- Para fins de orçamento e execução, no projeto específico de implantação 

deverá ser observado o item relativo ao muro de fechamento do terreno, 

inclusive portões de acesso conforme projeto arquitetônico e detalhes. 
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5. QUADRO DE ÁREAS 

 Para efeito de cálculo foi considerado o limite externo da edificação, inclusive estrutura.  

 

ITEM ÁREA CONSTRUÍDA 

Bloco Pedagógico 360.36 m² 

Circulação - Pedagógico 87.26 m² 

Bloco Administrativo 74.81 m² 

Circulação - Administrativo 23.86 m² 

Bloco Serviço 74.81 m² 

Circulação Serviço 23.86 m² 

Pátio Central 175.35 m² 

Passarelas 33.69 m² 

TOTAL 854.00 m² 

Pórtico de entrada 14.67 m² 
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6. APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS 

  

Todos os projetos foram elaborados em meio magnético através do Software AUTOCAD 

R14. 

As pranchas dos Projetos foram montadas em ambiente “Espaço do Papel” através de 

“Viewports” na área gráfica. As margens e os carimbos estão no “Espaço do Papel”, onde o carimbo é 

um bloco editável (atributos). 

As pranchas do projeto arquitetônico e do detalhamento encontram-se em arquivos do 

tipo “ .DWG”. Nestes arquivos estão todos os desenhos para a montagem do projeto de Arquitetura e 

Detalhamento (de 01 à 16 para Arquitetura e 01 a 13 para o Detalhamento).  

 

Para o projeto de ARQUITETURA, são apresentados os seguintes arquivos: 

 

Prancha 01/16  ARQ01_IMPLANTAÇÃO.dwg 

Prancha 02/16  ARQ02_COBERTURA.dwg 

Prancha 03/16  ARQ03_LAYOUT-GERAL.dwg 

Prancha 04/16  ARQ04_PEDAGÓGICO.dwg 

Prancha 05/16  ARQ05_ADMINISTRATIVO.dwg 

Prancha 06/16  ARQ06_SERVIÇO.dwg 

Prancha 07/16  ARQ07_PÁTIOCENTRAL.dwg 

Prancha 08/16  ARQ08_PASSARELAS.dwg 

Prancha 09/16  ARQ09_CORTES AA e BB.dwg 

Prancha 10/16  ARQ10_CORTES CC DD EE.dwg 

Prancha 11/16  ARQ11_VISTASGERAIS.dwg 

Prancha 12/16  ARQ12_VISTAS.dwg 

Prancha 13/16  ARQ13_PAGINAÇÃO DE PISO.dwg 

Prancha 14/16  ARQ14_LUMINOTECNICO.dwg 

Prancha 15/16  ARQ15_PLANTA DE ESQUADRIAS.dwg 

Prancha 16/16  ARQ16_PAISAGISMO 

 

 

 Para o projeto de DETALHAMENTO da arquitetura, são apresentados os seguintes 

arquivos: 

 

Prancha 01/12  DET01_Esquadrias1.dwg 

Prancha 02/12  DET02_Esquadrias.dwg 
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Prancha 03/12  DET03_Porta e Portão.dwg 

Prancha 04/12  DET04_Sanitarios1.dwg 

Prancha 05/12  DET05_Sanitarios2.dwg 

Prancha 06/12  DET06_Marcenaria1.dwg 

Prancha 07/12  DET07_Marcenaria2.dwg 

Prancha 08/12  DET08_Marcenaria3.dwg  

Prancha 09/12  DET09_ DetalhesConstrutivos1.dwg 

Prancha 10/12  DET10_DetalhesConstrutivos2.dwg 

Prancha 11/12  DET11_Cerca Portão Principal.dwg 

Prancha 12/12  DET12_CercaServiço.dwg 

 

O projeto de ESTRUTURA foi separado segundo as edificações que compõem o 

conjunto para facilitar a execução: 

 

• ESTRUTURA: 

Concreto Armado 

 

Prancha 1/22  EST01_Administrativo-01.dwg 

Prancha 2/22  EST02_Administrativo-02.dwg 

Prancha 3/22  EST03_Administrativo-03.dwg 

Prancha 4/22  EST04_Administrativo-04.dwg 

Prancha 5/22  EST05_Central-01.dwg 

Prancha 6/22  EST06_Central-02.dwg 

Prancha 7/22  EST07_Central-03.dwg 

Prancha 8/22  EST08_Estacas Padrão.dwg 

Prancha 9/22  EST09_Pedagogico-01.dwg 

Prancha 10/22  EST10_Pedagogico-02.dwg 

Prancha 11/22  EST11_Pedagogico-03.dwg 

Prancha 12/22  EST12_Pedagogico-04.dwg 

Prancha 13/22  EST13_Pedagogico-05 

Prancha 14/22  EST14_Pedagogico-06 

Prancha 15/22  EST15_Pedagogico-07 

Prancha 16/22  EST16_Peadgogico-08 

Prancha 17/22  EST17_Pedagogico-09 

Prancha 18/22  EST18_Pedagogico-10 

Prancha 19/22  EST19_ Serviço-01.dwg 

Prancha 20/22  EST20_ Serviço-02.dwg 
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Prancha 21/22  EST21_ Serviço-03.dwg 

Prancha 22/22  EST22_ Serviço-04 

 

Telhado 

Prancha 1/4  TEL01_PatioCentral.dwg 

Prancha 2/4  TEL02_PatioCentral.dwg 

Prancha 3/4  TEL03_Adm-Serv.dwg 

Prancha 4/4  TEL04_Salas.dwg 

 

• ELÉTRICA: 

Prancha 1/5  ELE01_Layout Geral.dwg 

Prancha 2/5  ELE02_Pedagogico.dwg 

Prancha 3/5  ELE03_Administrativo e Pátio.dwg 

Prancha 4/5  ELE04_Serviço.dwg 

Prancha 5/5  ELE05_ParaRaio.dwg 

 

• HIDROSSANITÁRIO: 

Prancha 1/5  HID01_AguaFria1 

Prancha 2/5  HID02_AguaFria2 

Prancha 3/5  HID03_AguaFria3 

Prancha 4/5  HID04_Esgoto1 

Prancha 5/5  HID05_Esgoto2 

 

• INCÊNDIO: 

Prancha 1/1  INC01_Escola.dwg 

 

• CASTELO D’ÁGUA 

Ver opções nas pastas Castelo d`Água de Concreto ou Castelo d`Água Metálico. 

 

• CADERNOS: 

Caderno de encargos.doc 

Memorial descritivo.doc 

Planilha orçamentária – Escola 06 Salas de aula.xls 

Memorial descritivo.doc 
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 Buscou-se através deste projeto antigir os objetivos através de uma edificação 

arquitetonicamente bem resolvida do ponto de vista estético, funcional e economicamente viável, 

adequando-se aos padrões contrutivos e industriais, culturalmente rica em informações espaciais e 

educativamente propícia ao ensino e aprendizagem das crianças de nosso país. 

 

 

 

ARQUITETOS: 

Gustavo Silveira – CREA 9.784 D/DF 

Marcelo Lissa – CREA 8.342 D/DF 
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